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ABSTRAKT  
Tato práce se zabývá nabídkovou cenou pro developerský projekt založený na výstavbě 
rodinných domů financovaných ze soukromých zdrojů německého investora. 
Nabídková cena se sestaví pomocí rozpočtu v různých strukturách, obvykle užívaných 
v německém prostředí. Konkrétně pomocí normy DIN 276 a softwaru využívající 
klasifikaci StLB. Hlavní cíl práce je návrh postupu pro vytvoření nabídkové ceny 
s vybranou formou a způsobem ocenění stavebních prací, která respektuje všechny 
právní předpisy pro realizaci stavební zakázky v Německu.  
ABSTRACT 
This work deals with the bid price for a development project base on the construction of 
houses funded by a private German investor. The bid price create with help of budget in 
a various structures. The various structures of the budget, which use in German 
environment usually. Specifically, it uses the norm DIN 276 and classification StLB 
includes software. The main target of my diploma thesis is suggestion for create the bid 
price. The suggestion with choose form and manner of valuation build works, which 
respect all legislation for realization construction in Germany. 
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1.1 ÚVOD 
Tématem diplomové práce je „Stavební zakázka v Německu”. Toto téma jsem si zvolil, 
abych získal nové zkušenosti v oblasti rozpočtování, kalkulace a sestavování 
nabídkových cen stavebních prací v zahraničí. Konkrétně u našich sousedů ve Spolkové 
republice Německo (SRN). Pro práci se použil měnový kurs 27,79 Kč/€, aktuální 
k 4. 11. 2014 a právní předpisy platné v ČR a SRN do 31. 12. 2014. 
Český stavební trh není aktuálně zrovna příznivý a stavební podniky musí často hledat 
alternativy, aby si udržely pravidelný přísun stavebních zakázek. Jedno z možných 
řešení je vstup na německý trh. Důvodů proč by česká stavební firma měla vstoupit 
na německý trh je hned několik. Mezi hlavní přednosti tohoto trhu určitě patří 
pravidelně vysoká stavební výroba a spolehlivá platební morálka. Navíc mohou české 
stavební firmy vysílat do německého prostoru své zaměstnance (pokud jsou občané EU) 
bez víz a pracovního povolení. 
 
Obrázek 1.1- Grafické znázornění indexu průmyslové produkce stavební výroby  
Na obrázku 1.1 je grafické srovnání indexů (index 2010=100) stavební výroby z let 
2011, 2012 a 2013. [1] Znázorňuje statistické potvrzení o vysoké a konstantní úrovni 
stavební výroby na území SRN a také stále větší úpadek českého stavebního trhu. 
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Cílem práce je navrhnout postup pro sestavení nabídkové ceny českého uchazeče 
o stavební zakázku realizovanou a zadanou v Německu pro soukromého investora. 
Na základě vytvořeného postupu pro sestavení nabídkové ceny stavební zakázky 
se ocení stavební práce, kde se zohlední všechny náklady na výstavbu a nákladů 
s ní spojenou.  
Český uchazeč je střední stavební firma, která se uchází o stavební zakázky ve formě 
subdodávky do 27 790 000 Kč (1 000 000 €). Jako podklad pro nabídkovou cenu 
se použije položkový rozpočet sestavený podle českých zvyklostí. Tento rozpočet 
se převede do obvyklé německé struktury nákladů, tak aby německý investor pochopil 
položky v něm obsažené.  
V teoretické části se práce zabývá právními předpisy souvisejícími s nabídkovou cenou 
stavební zakázky realizované v SRN, srovnáním a možným převodem klasifikací 
stavebních prací v ČR a SRN včetně jejich využití v oceňovacích softwarech. Dále 
úskalím vstupu české stavební firmy na německý stavební trh, zadávacími i smluvními 
podmínkami užívaných ve stavebnictví v SRN a návrhem postupu při vytváření 
nabídkové ceny na stavební práce v Německu. 
Pro případovou studii se aplikuje návrh postupu ocenění stavebních prací obsažených 
v teoretické části práce a převod rozpočtu do německé struktury členění nákladů. 
Vytvoří se tři nejvíce pravděpodobné scénáře situací, s kterými se česká stavební firma 
může setkat v SRN. První a druhá varianta je možnost, kdy německý zadavatel poskytne 
projektovou dokumentaci, kde uchazeč vypracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění. 
Řešení této situace je zastoupeno převodem českého rozpočtu do struktury nákladů 
dle DIN 276 a vypracováním rozpočtu v německém oceňovacím softwaru 
Baupreislexikon. Třetí situací je scénář, kdy německý investor předloží možnému 
dodavateli hotový výkaz výměr v německé struktuře nákladů. V této možnosti uchazeč 
vyplní pouze jednotkové ceny stavebních prací. Stavební práce, oceněné českou 
stavební firmou se týkají malého developerského projektu. Tento projekt se vytvoří pro 
výstavbu několika rodinných domů v obci Pannewitz, spadající do spolkové země 
Sasko.  
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2  PŘEHLED KLASIFIKACÍ STAVEBNÍ PRODUKCE
 V ČR A SRN 
V SRN se česká stavební firma může potkat s různými klasifikacemi, číselníky 
a třídníky. Pro základní orientaci a možnou synchronizaci se popíší klasifikace 
používané v ČR a obvyklé v SRN. V obou zemích má klasifikace stavební produkce 
dlouholetou tradici. Klasifikace se ve stavebnictví hlavně užívá pro přehlednou 
strukturu nákladů při sestavování rozpočtů. [2] Svoje využití má i ve statistice. Slouží 
jako zdroj informací o vývoji v daném segmentu.  
2.1 KLASIFIKACE STAVEBNÍ PRODUKCE PRO PRAXI V ČR 
Stavební praxe v ČR nemá závazný žádný právní předpis určující konkrétní klasifikace 
nebo třídníky. Pro zatřídění stavebních děl a stavebních prací se obvykle uplatňují 
systémy používané v minulosti. Jedná se hlavně o Jednotnou klasifikaci stavebních 
objektů (JKSO) a Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP). [3] 
JKSO aplikuje svoji databázi pro tvorbu cenových indexů společnost ÚRS, a.s. TSKP 
se hlavně uplatňuje v cenových databázích prodávaných odbornými organizacemi jako 
Callida, s.r.o. a ÚRS, a.s. [4] Modifikovanou verzi TSKP také používá Český statistický 
úřad pod označením TSKPstat. 
V rámci oceňování ve stavební praxi je hojně rozšířené označení (kódy) vlastním 
systémem účastníků výstavby, ale pouze pro konkrétní stavební dílo. Odráží zejména 
organizační podmínky přípravy a provedení stavebního díla spolu s respektováním 
stavebně technického vymezení. S tím souvisí postupy provedení jednotlivých položek 
pro ocenění, které vychází z jejich možností a zkušeností. Tento vlastní systém označení 
se využívá převážně u veřejných stavebních zakázek velkého rozsahu přesahující částku 
1 000 000 000 Kč. 
2.1.1 Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) 
JKSO třídí výsledek stavební výroby, tedy stavební objekty. Klasifikaci tvoří pět stupňů 
složených ze sedmi čísel:  
XXX.... první stupeň (tabulka 2.1), 
... X...  druhý stupeň (tabulka 2.2),  
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....X..  třetí stupeň (tabulka 2.3), 
..... X.  čtvrtý stupeň (tabulka 2.4), 
......X  pátý stupeň (tabulka 2.5). [2] 
První stupeň zatřídění tvoří tři čísla kódu, která charakterizují obor stavebního objektu, 
neboli určují účel využití objektu. V tabulce 2.1 se vybrané obory uvádějí. [3] 
Tabulka 2.1- Obory stavebních objektů JKSO 
Kód Popis 
801 Budovy občanské výstavby 
802 Haly občanské výstavby 
803 Budovy pro bydlení 
811 Haly pro výrobu a služby 
812 Budovy pro výrobu a služby 
Druhý a třetí stupeň zatřídění tvoří dvě čísla kódu, charakterizující hlavně funkci 
stavebního objektu. Druhý stupeň se označuje jako skupina a třetí je podskupina. [2] 
Tabulka 2.2- Skupiny JKSO Haly občanské výstavby 
Kód Popis 
1 Haly pro vědu, kulturu a osvětu 
2 Haly pro tělovýchovu 
3 Haly pro obchod a společné stravování 
4 Haly občanské výstavby ostatní 
V tabulce 2.2 se uvádí v oboru stavební objekt 802 Haly občanské výstavby jeho druhý 
stupeň. Ukázku třetího stupně charakterizuje skupina 3 Haly pro obchod a společné 
stravování. Její podskupina je zobrazena tabulkou 2.3. [3]  
Tabulka 2.3- Podskupiny JKSO Haly pro obchod a společné stravování 
Kód Popis 
1 Haly prodejen, nákupních středisek, výkupních středisek 
2 Haly pro společné stravování  
9 Haly pro obchod ostatní  
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V pořadí šesté číslo, tedy čtvrtý stupeň označuje nosnou konstrukčně materiálovou 
charakteristiku objemově nejvíce zastoupeného materiálu. Tabulka 2.4 ukazuje 
tyto charakteristiky. [2] 
Tabulka 2.4- Konstrukčně materiálová charakteristika JKSO 
Kód Popis 
1 Zděná z cihel a bloků 
2 Monolitická betonová tyčová 
3 Monolitická betonová plošná 
4 Montovaná z dílců betonových tyčových 
5 Montovaných z dílců plošných 
6 Montovaná z prostorových buněk 
7 Kovová 
8 Dřevěná a na bázi dřevní hmoty 
9 Z jiných materiálů 
Pátý stupeň, který tvoří poslední místo v číselném kódu označuje druh stavební 
konstrukce viz tabulka 2.5. [3] 
Tabulka 2.5- Druh stavební konstrukce JKSO 
Kód Popis 
1 Novostavba objektu 
2 Rekonstrukce a modernizace objektu prostá 
3 Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou 
4 Nástavba, přístavba  
5 Rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením 
6 Rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou 
9 Ostatní stavební akce 
Například novostavba haly pro společné stravování postavená z cihelných bloků má 
číselný kód podle JKSO: 802 32 11. 
Praktické využití tohoto třídění spočívá nejčastěji v rychlém propočtu nákladů 
na stavební práce. Podle sedmimístného kódu se pomocí katalogů rozpočtových 
ukazatelů zpracovávané například společností ÚRS, a.s. zjistí cena za 1 m3 
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obestavěného prostoru. Na základě zjištěné ceny za 1 m3 se získá hrubá představa 
o nákladech za celý stavební objekt. Tento orientační propočet používá investor 
v předinvestiční fázi životního cyklu ke zvážení svého investičního záměru. [4] 
2.1.2 Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) 
TSKP třídí stavební konstrukce a práce na typy stavebních dílů. Stavební díl je 
prováděn z odlišných materiálů a technologií. Obsahují soubory konstrukcí a prací 
vymezující část stavebního objektu funkčně a účelově. Stavební díly se slučují do dvou 
skupin. Tyto skupiny se dělí na hlavní stavební práce (HSV) a práce pomocné stavební 
výroby (PSV). Klasifikační kód TSKP je složen z pěti čísel:  
X....  první místo (tabulka 2.6), 
.X...  druhé místo (tabulka 2.7), 
..X..  třetí místo (tabulka 2.8), 
... XX  čtvrté a páté místo (tabulka 2.9). [5] 
První místo zatřídění tvoří číslo, které charakterizuje skupinu stavebních dílů. Stavební 
díly rámcově zatřídí oblast stavební výroby. [5] V tabulce 2.6 se tyto skupiny 
stavebních dílů uvádějí. [3]  
Tabulka 2.6- Skupiny TSKP stavebních dílů 
Kód Popis 
0 Vedlejší rozpočtové náklady 
1 Zemní práce 
2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
4 Vodorovné konstrukce 
5 Komunikace 
6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 
7 Práce pomocné stavební výroby (PSV) 
8 Trubní vedení  
9 Dokončovací práce, demolice 
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HSV jsou všechny skupiny z tabulky 2.6. Výjimku tvoří skupina s kódem 7 
a označením PSV, které zahrnují řemeslné práce.   
Samotný stavební díl, který konkretizuje oblast stavebních prací je na druhém místě. 
Tabulka 2.7 sděluje stavební díly skupiny 1 Zemní práce. [2] 
Tabulka 2.7- Stavební díly TSKP Zemní práce 
Kód Popis 
1 Přípravné a přidružené práce 
2 Odkopávky a prokopávky 
3 Hloubené vykopávky 
4 Ražení a protlačování 
5 Zajištění výkopu, násypu a svahu 
6 Přemístění výkopku 
7 Konstrukce ze zemin 
8 Povrchové úpravy terénu 
9 Ražení a hloubení důlní 
Jako třetí v pořadí je uveden druh konstrukce nebo stavební práce. Stavební práce dílu 5 
Zajištění výkopku, násypu a svahu jsou uvedeny v tabulce 2.8. [3] 
Tabulka 2.8- Stavební práce TSKP Zajištění výkopku, násypu a svahu 
Kód Popis 
1 Roubení vykopávek 
2 Roubení tunelářské 
3 Speciální zajištění výkopu, násypu a svahu 
4 Zajištění výrubu štol 
5 Protierozní ochrana 
Na čtvrtém a pátém místě jsou zdrobňující charakteristiky, v kterých je promítnut druh 
hlavního použitého materiálu, technologie provedení nebo prostředí pro práci. Čtvrté 
a páté číslo kódu se zobrazuje na stavební práci 5 Protierozní ochrana v tabulce 2.9. [2] 
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Tabulka 2.9- Zdrobňující charakteristiky TSKP Protierozní ochrana 
Čtvrté místo Páté místo 
Kód Popis Kód Popis Měrná jednotka 
1 Svahu 
1 Ocelí m2 
3 Geosyntetikem m2 
2 Skalní stěny 
1 Ocelí m2 
3 Geosyntetikem  m2 
8 Úprava povrchu  m2 
U pátého místa se kromě kódu a označení přidává měrná jednotka položky. [5] 
Například zajištění svahu protierozní ochranou z oceli, dle TSKP má číselný kód: 155 
11. 
Praktické využití TSKP je v přehledném seskupení nákladů na stavební práce. 
Tento systém třídění používá například software Kros plus od společnosti ÚRS, a.s. 
V tomto softwaru dochází ještě k podrobnějšímu členění s využitím až devítimístného 
kódu včetně přiřazení normativů na spotřebu materiálů či výkonnosti pracovníků. 
2.2 KLASIFIKACE STAVEBNÍ PRODUKCE PRO PRAXI V SRN 
Německá stavební praxe v soukromém sektoru nemá závazný žádný předpis 
pro klasifikace nebo třídění. Většinou se využívá třídníků, které jsou v souladu 
se Všeobecnými podmínkami dodávky (VOB- Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen). VOB konkrétně její části A Všeobecné požadavky pro zadávání 
stavebních zakázek ve stavebnictví určený veřejnému sektoru. [6] Problematika 
zabývající se VOB je detailněji probrána v 5. kapitole Zadávací a smluvní podmínky 
pro soukromý sektor v SRN. V německé praxi se nejčastěji používá Kniha 
standardizovaných výkonů ve stavebnictví (StLB- Standardleistungsbuch für 
Bauwesen) a zatřídění stavebních nákladů v souladu s německou normou DIN 
276: 2008 (DIN 276- Kosten im Bauwesen).  
Praxe českých firem je německé klasifikace a třídníky v předkládaných rozpočtech 
ignorovat. Často pouze předloží popis položky do němčiny a zatřídění nechají podle 
19 
 
českých zvyklostí. Pro jasnost a případné právní či jiné spory se české firmy, 
které chtějí uspět v zahraničí, musí tyto třídníky naučit používat. 
2.2.1 Kniha standardizovaných výkonů ve stavebnictví (StLB) 
StLB třídí stavební produkci podle výkonnostních oblastí (Leistungsbereichen). 
Výkonnostní oblasti jsou stavební práce a konstrukce roztříděné podle druhu 
specializace. StLB je v souladu s podmínkami VOB a tedy i příslušnými normami 
(DIN). Toto třídění aplikuje systém detailních popisů položek. Hlavně proto, 
aby se představy zadavatele a dodavatele o stavebním díle, co nejméně lišily. 
Tento způsob třídění je primárně vyvinut pro sestavení poptávkových výkazů výměr 
ve veřejném sektoru. V popisu položky se obvykle udávají technické parametry 
nosného materiálu spolu s vymezující technickou normou, jednotkou výměry a stavební 
dokumentace podle, které se oceňuje. [7] Softwarové využití StLB je například 
v softwaru Baupreislexikon popsaný v kapitole 3.1 Baupreislexikon. 
Pro zatřídění položek se používá jedno nebo víceúrovňová hierarchie. Aktuálně je spíše 
obvyklejší jednostupňové zatřídění s úplným popisem položky. Je složené 
z trojciferného čísla podle výkonnostní oblasti s popisem informací o položkách, 
které se v této oblasti nacházejí. [7] V tabulce 2.10 se uvádí vybrané výkonnostní 
oblasti. [8] 
Tabulka 2.10- Výkonnostní oblasti z StLB  
Kód  Die Beschreibung 
 
Popis 
000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen 
Bezpečnostní zajištění, zařízení 
staveniště 
001 Gerüstarbeiten Lešenářské práce 
002 Erdarbeiten Zemní práce 
012 Mauerarbeiten Zednické práce 
013 Betonarbeiten Betonářské práce 
018 Abdichtungsarbeiten Hydroizolace 
020 Dachdeckungsarbeiten Pokrývačské práce 
023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 
Omítky a štuky, vnější zateplovací 
systémy 
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Oblastí je celkem 60 a jeho úplný seznam je v příloze č. 1. 
Příklad zatřídění dle STLB se provede na cihelné tvárnici pro vnější stěny:  
• Originál: 
Leistungsbereichen: 012 Mauerarbeiten.             
Bauteil, Wand: Außenwand; Dicke [cm] Wand: 36,5; Mauerstein: Blockziegel HLzB; 
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]: 0,58; Mauerstein: 1,6; 
Festigkeitsklasse [N/mm2] Mauerstein: 12; Mauermörtel: MG II a; Mauerwerk: 
Mauerwerk DIN EN 1996; Arbeitshöhe [m]: bis 2,5; Einzelflächenbereich [m2]: über 2 
bis 3; Ausführungsunterlagen: gemäß Zeichnung; Abrechnungseinheit: m2; Format 
L/B/H [mm] Mauerstein: 12 DF (240/365/238); Charakteristische Druckfestigkeit 
[N/mm2] Mauerwerk: 5,0. [9] 
• Český překlad: 
Výkonnostní oblast: 012 Zednické práce.                     
Komponent, stěna: venkovní zeď; tloušťka [cm] stěny: 36,5; zdivo: cihla blok HLzB; 
návrhová hodnota tepelné vodivosti [W/(mK)]: 0,58; cihla: 1,6; třída pevnosti [N/mm2] 
cihla: 12; malta: MG II a; zdivo: zdivo DIN EN 1996; pracovní výška [m]: až 2,5; 
pracovní plocha [m2]: 2 až 3; stavební dokument: podle výkresu; jednotka výměry: m2; 
rozměry D/Š/V [mm] tvárnice: 12 DF (240/365/238); charakteristická pevnost v tlaku 
[N/mm2] zdiva: 5,0. [9] 
2.2.2 Stavební náklady DIN 276: 2008 (DIN 276) 
Strukturou nákladů v pozemním stavitelství se zabývá první část normy DIN 276-1 
(Kosten im Bauwesen- Teil 1: Kosten im Hochbau). Platí pro identifikaci a klasifikaci 
nákladů. To zahrnuje náklady na opatření pro výrobu, rekonstrukci a modernizaci 
objektů a náklady s tím spojené. DIN 276 je také v souladu s podmínkami VOB. [10] 
Softwarové využití DIN 276 je například v softwaru SJ Kosma uvedeného v kapitole 
3.2 SJ Kosma.  
Klasifikuje náklady až do třech úrovní. Úroveň hloubky třídění se určuje podle fáze 
potřeby podrobnosti stanovení nákladů v čase. Je to stanovení rozpočtu závislé na etapě 
životního cyklu objektu sloužící k řízení a kontrole nákladů. [10]  
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Fáze podrobnosti rozpočtu (Kostenermittlung): 
Označení rozpočtu: RozpočetI1  (Kostenrahmen)  
o fáze životního cyklu: předinvestiční 
o určení: analýza projektu (studie proveditelnosti)  
o podrobnost rozpočtu: první úroveň 
• Označení rozpočtu: RozpočetI2  (Kostenschätzung) 
o fáze životního cyklu: předinvestiční 
o určení: návrh investorského záměru (studie stavebního díla) 
o podrobnost rozpočtu: první úroveň 
• Označení rozpočtu: RozpočetII (Kostenberechnung) 
o fáze životního cyklu: investiční- příprava 
o určení: dokumentace pro územní rozhodnutí  
o podrobnost rozpočtu: druhá úroveň 
• Označení rozpočtu: RozpočetIII1 (Kostenanschlag) 
o fáze životního cyklu: investiční- provedení 
o určení: prováděcí dokumentace 
o podrobnost rozpočtu: třetí úroveň 
• Označení rozpočtu: RozpočetIII2 (Kostenfeststellung) 
o fáze životního cyklu: investiční- předání do užívání 
o určení: zjištění skutečných nákladů (vyhodnocení nákladů)  
o podrobnost rozpočtu: třetí úroveň [10] 
Pro nemožnost jasného přeložení označení rozpočtu se použilo dolního a horního 
indexu. Dolní index označuje římskou číslicí úroveň podrobnosti rozpočtu. Horní index 
vytvořený arabskou (klasickou) číslicí zobrazuje pořadí rozpočtu v jedné úrovni. 
Každou úroveň klasifikace tvoří charakteristické trojciferné číslo popisující skupinu 
stavebních nákladů. První stupeň určuje hlavní skupinu stavebních nákladů viz tabulka 
2.11. [10] 
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Tabulka 2.11- První úroveň třídění stavebních nákladů dle DIN 276 
Kód Die Beschreibung Popis  
100 Grundstück Pozemek 
200 Herrichten und Erschließen Příprava a odkrytí 
300 Bauwerk – Baukonstruktionen Stavba- stavební konstrukce 
400 Bauwerk – TechnischeAnlagen Stavba- technické zařízení 
500 Außenanlagen Venkovní zařízení 
600 Ausstattung und Kunstwerke Vybavení a umělecká díla 
700 Baunebenkosten Vedlejší náklady 
Druhá úroveň vytváří podskupinu první úrovně, kde detailněji začleňuje stavební 
náklad. V tabulce 2.12 se zobrazují podskupiny skupiny 300 Stavba- stavební 
konstrukce. [10] 
Tabulka 2.12- Druhá úroveň skupiny nákladů dle DIN 276 Stavba- stavební konstrukce 
Kód Die Beschreibung Popis  
310 Baugrube Stavební jáma 
320 Gründung Založení 
330 Außenwände Vnější zdivo 
340 Innenwände Vnitřní zdivo 
350 Decken Stropní konstrukce 
360 Dächer Střešní konstrukce 
370 Baukonstruktive Einbauten Vestavěné konstrukce 
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen Ostatní opatření pro konstrukce 
Poslední úroveň stavebních nákladů podle DIN 276 podrobně rozebírá každou 
podskupinu. Tabulka 2.13 popisuje podskupinu 330 Vnější zdivo. [10] 
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Tabulka 2.13- Třetí úroveň skupiny nákladů dle DIN 276 Vnější zdivo 
Kód Die Beschreibung Popis  
331 Tragende Außenwände Nosné vnější stěny 
332 Nichttragende Außenwände Nenosné vnější stěny 
333 Außenstützen Vnější sloupy 
334 Außentürenund -fenster Vnější dveře a okna 
335 Außenwandbekleidungen, außen Vnější obložení stěn, exteriér 
336 Außenwandbekleidungen, innen Vnější obložení stěn, interiér 
337 Elementierte Außenwände Unifikovanévnější stěny 
338 Sonnenschutz Sluneční clony 
339 Außenwände, sonstiges Vnější stěny, ostatní 
Úplný seznam nákladových skupin do druhé úrovně členění je v příloze č. 2. Příklad 
třídění až do třetí úrovně dle DIN 276 se provede na cihelném bloku nosné zdi 
o tloušťce 440 mm: 
• 300 Stavba- stavební konstrukce 
•        330 Vnější zdivo  
•    331 Nosné vnější zdi  
S DIN 276 úzce souvisí norma DIN 277: 2005 Povrchové plochy a objemy konstrukcí 
ve stavebnictví (DIN 277- Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau 
norma). DIN 277 stanovuje měrnou jednotku spolu se způsobem odečtení rozměrů 
u konkrétních úrovní nákladů zatříděných podle DIN 276. Základními termíny z normy 
DIN 277 jsou BGF, FBG a AUF. [11] 
BGF (Bruttogrundfläche) označuje hrubou podlahovou plochu, kde je zahrnuta suma 
půdorysných ploch každého podlaží včetně půdorysné plochy stěn, sloupů, pilířů 
a schodišťového prostoru. Do této půdorysné sumy se nezapočítávají pouze 
neobyvatelné podkroví, místnost s nižší světlou výškou jak 1,25 m, balkony 
bez zastřešení a vnější schodiště. [11] 
FBG (Fläche des Baugrundstücks) je velikost půdorysné plochy pozemku, ohraničená 
hranicí pozemku. Je to plocha pozemku zanesená v katastru nemovitostí. [11] 
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AUF (Außenanlagenfläche) suma půdorysné plochy obsahující venkovní stavební 
úpravy či technická zařízení prováděné nebo umístěné mimo nemovitost. [11] 
 
Obrázek 2.1- Ukázka zatřídění dle DIN 276, StLB a TSKP 
Na obrázku 2.1 je ukázka zatřídění zdiva z cihelných tvárnic na dvou německých (DIN 
276 a StLB) a jedné české (TSKP) klasifikaci. Princip zatříďování položek podle 
těchto klasifikací není zcela totožný.  
Z pohledu českého prostředí má německý rozpočet sestavený dle DIN 276 a StLB 
daleko obsáhlejší spektrum nákladů související s výstavbou jako takovou. Oproti 
českému TSKP se u DIN 276 například objevují položky jako náklady na pořízení 
pozemku, notářské a makléřské poplatky atd. Je zde také kladen větší důraz 
na technické a technologické vybavení budovy. Náklady na stavební dílo z českého 
hlediska jsou nejvíce zastoupeny ve skupinách 200 Příprava a odkrytí, 300 Stavba- 
stavební konstrukce a 400 Stavba- technické zařízení. U klasifikace StLB je z důvodu 
vysokého množství skupin, nejvhodnější vymezit jenom obvykle nákladově nosné 
výkonnostní oblasti. Mezi tyto nosné oblasti obvykle patří u pozemních staveb 
týkajících se budov oblasti 002 Zemní práce, 012 Zednické práce, 013 Betonářské práce 
a 016 Tesařské a dřevěné konstrukce.   
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2.3 KLASIFIKACE PRO STATISTICKÉ ÚČELY V RÁMCI EU 
Tato kapitola se začlenila pro doplnění obrazu o klasifikacích používaných 
ke stavebním účelům v Evropě. Klasifikace pro statistické účely, slouží ke sjednocování 
statistických údajů v rámci Evropské unie. Ve stavební výrobě se jedná hlavně 
o Klasifikaci produkce (CPA-Classification of Products), která je založena 
na Klasifikaci ekonomických činností (NACE- Classification of Economic Activitie) 
a Klasifikaci stavebních děl (CC- Classification of Types of Constructions), vycházející 
z Mezinárodní klasifikace produkce (CPC- Central Product Classification). Klasifikace 
CC a CPA vydává statistický úřad Evropské unie (Eurostat). [12] 
V České republice jsou národní formy těchto klasifikací. Klasifikace stavebních děl 
(CZ-CC) a Standardní klasifikace produkce (CZ-CPA), které vytváří a spravuje Český 
statistický úřad. Tyto klasifikace jsou závazné pouze pro statistické účely dle zákona 
č. 89/1995 Sb. [3] 
V SRN začlenil Německý statistický úřad (Statistisches Bundesamt) pouze klasifikaci 
CPA (Güterklassifikation in Verbindungmit den Wirtschaftszweigen). [13] Klasifikaci 
v německé verzi CC (Klassifikation der Bauwerke) vytvořil a přeložil samotný Eurostat 
a zatím své praktické místo ke sběru dat na území SRN nemá. [14] 
2.3.1 Klasifikace stavebních děl (CC) 
CC se vydala v říjnu 1997. Jako podklad CC se použil oddíl 52 Mezinárodní klasifikace 
produkce (CPC). CPC vytvořila Statistická komise OSN v roce 1991. Klasifikace CC 
se může statisticky využít ke sčítání domů a bytů, sledování cen stavebních prací, počty 
stavebních povolení a kolaudací. [15] Klasifikaci celkem tvoří čtyři stupně:  
X...  první stupeň,  
. X..  druhý stupeň (tabulka 2.14),  
.. X.  třetí stupeň (tabulka 2.15),  
... X   čtvrtý stupeň (tabulka 2.16). [5] 
Popis stupňů se aplikuje na klasifikaci CZ-CC. První stupeň označuje sekci. Sekce 
jsou budovy a inženýrská díla. Budova je nadzemní prostorově ucelená stavba, opatřena 
konstrukcí na zastřešení a z velké části obehnaná vnějšími nosnými zdmi 
26 
 
(například muzeum). Stavby, které se nekvalifikují jako budovy, mají označení 
inženýrská díla (například pozemní komunikace). [3]  
Oddíly určují druhý stupeň, kterých je šest. V tabulce 2.14 se uvádějí oddíly CZ-CC. 
[16] 
Tabulka 2.14- Oddíly CZ-CC 
Kód Popis 
11 Budovy bytové 
12 Budovy nebytové 
21 Dopravní díla 
22 Vedení trubní, telekomunikační a elektrická 
23 Soubory staveb pro průmyslové účely 
24 Ostatní inženýrská díla 
Třetí místo v kódu označuje skupinu. V tabulce 2.15 se zobrazují vybrané tři skupiny 
z budov a inženýrských děl. [17] Skupin je celkem dvacet. 
Tabulka 2.15- Vybrané skupiny CZ-CC 
Kód Popis  
111 Budovy jednobytové 
112 Budovy dvou a vícebytové 
126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a 
zdravotnictví 
211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace 
212 Dráhy kolejové 
213 Plochy letišť 
Čtvrtý stupeň určuje třídu. Tabulka 2.16 zobrazuje třídy skupiny 126 Budovy 
pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví. [17] 
27 
 
Tabulka 2.16- Třídy CZ-CC Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, 
vzdělávání a zdravotnictví 
Kód Popis 
1261  Budovy pro společenské a kulturní účely  
1262 Muzea a knihovny 
1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum 
1264 Budovy pro zdravotnictví 
1265 Budovy pro sport 
V CZ-CC přidal Český statistický úřad další stupeň. Je složený ze dvou čísel 
a vytvořený k národním účelům. Tento stupeň se označuje jako podtřída s označením:  
.... XX  pátý stupeň (tabulka 2.17). [17] 
 Tabulka 2.17 ukazuje pro třídu 1262 Muzea a knihovny pátý stupeň. [17]  
Tabulka 2.17- Podtřídy CZ-CC Muzea a knihovny 
Kód Popis 
126211 Budovy muzeí, knihoven, galerií, archivů 
126291 Oplocení budov 
Tato podtřída umožňuje detailněji zatřídit budovu nebo inženýrské dílo. Speciální užití 
má u zadávání veřejných zakázek jako klasifikační podmínka výběrových řízení. [15]   
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3  SOFTWARE PRO OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH
 PRACÍ V SRN 
Kapitola software pro oceňování stavebních prací v SRN slouží k základnímu přehledu 
o oceňovacím softwaru používaným v německém prostředí. Pro jasnost německému 
investorovi a případné právní či jiné spory se osvojení softwaru používaného v SRN 
českému dodavateli stavebních prací vyplatí používat. Jak v ČR, tak v SRN existuje 
celá řada programů sloužících pro oceňování stavebních prací. Nejčastěji se používají 
softwary, které pro svoji databázi položek pracují s různými modifikacemi tříděním 
nákladů podle StLB a DIN 276. Hlavně proto, aby případný rozpočet stavebních prací 
byl v souladu s VOB a mohl být použit pro stavební zakázky ve veřejném sektoru.  
3.1 BAUPREISLEXIKON 
Zástupce softwaru založeným na třídění nákladů dle StLB je Baupreislexikon. Pro svoji 
činnost Baupreislexikon převzal názvy a popisy položek z StLB. O náplň položek 
s normativy a cenami se postarala databáze Dynamische BauDaten (DBD). [18] 
Databáze DBD slouží jako metodický a technologický přístup ke stavební konstrukci 
pro plánování, výběrová řízení a odhad nákladů. [19] DBD kromě normativních 
ukazatelů jako výkonnosti či spotřeby materiálu přidává informace o konkrétní 
jednotkové ceně vzhledem k místu výstavby stavebního díla (spolkové země). 
To umožňuje daleko přesnější stanovení nákladů s ohledem na konkrétní místní 
poměry. [20] 
Ceny za položky v tomto softwaru se člení do třech úrovní. Toto členění určuje nejnižší 
cenu, střední hodnotu a maximální cenu za stavební práce stanovených na základě 
zajištěných dat použitých pro směrné ceny. Skoky mezi cenami položek jednotlivých 
úrovní jsou zpravidla o 10 %. 
Třídění podle StLB v Baupreislexikon slouží hlavně kalkulantům a rozpočtářům 
pro vyhledávání položek. Výstup pro investora zpravidla tvoří pouze podrobný popis, 
množství s měrnou jednotkou, jednotkovou a celkovou cenou viz obrázek 3.1.  
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  Obrázek 3.1- Baupreislexikon   
Ukázka možného výstupu z Baupreislexikon se uvádí na obrázku 3.1. Konkrétně 
na třech položkách týkajících se zemních prací. Očištění staveniště (0001), sejmutí 
ornice (0002) a výkop rýhy (0003).  
České stavební firmě může Baupreislexikon pomoci i při sestavení jednotkových cen 
stavebních prací klasickými českými softwary. Hlavně pro kontrolu vykalkulovaných 
cen s porovnáním se směrnými cenami v SRN za různé stavební práce. 
Nebo také pro představu o cenách místních možných subdodavatelů např. za objemné 
zemní práce, kde by přeprava strojů z ČR byla vysoce nákladná. Směrná cena je cena 
získaná z katalogů stavebních prací firem, které si vytvářejí vlastní cenové soustavy. [2] 
Tento software se použije k vytvoření rozpočtu v případové studii.  
3.2 SJ KOSMA 
Na třídění nákladů dle DIN 276 je založený německý software SJ Kosma. Využívá 
modifikovanou verzi DIN 276 zpracovanou jako SirAdos Elemente. Tato databáze 
naplnila položky z normy DIN 276 normativy a cenami. [20] 
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SirAdos Elemente rozděluje úrovně podrobnosti zatřídění na tzv. elementy. Oproti 
normě DIN 276, dělí stavební náklady do čtyř úrovní. První tři úrovně jsou shodné 
s normou. První úroveň zastupující nejzákladnější členění je označována jako 
makroelement. Makroelementy se objevují na krycím listě jako výčet složení celkové 
ceny stavebního díla. Hrubý a jemný element reprezentují druhou a třetí úroveň. Čtvrtou 
úroveň tohoto softwaru tvoří výběrový element, který není součástí DIN 276. 
Ten zastupuje nejdetailnější možný popis položky. [20]  
 
Obrázek 3.2- SJ Kosma  
Obrázek 3.2 ukazuje prostředí v programu SJ Kosma. Informace o stavebních 
materiálech obsahují i fyzikální údaje vhodné pro stavebnictví. Například součinitele 
tepelného odporu (λ), objemovou hmotnost atd. Není zde možné získávat jako 
u softwaru Baupreislexikon ceny položek podle spolkové země nebo okresu.  
3.3 OCEŇOVACÍ SOFTWARE OBVYKLÝ V ČR PRO POUŽITÍ 
 V SRN 
V České republice se objevují oceňovací softwary, které kromě tradičního zatřídění 
položek dle TSKP umožňují zařazení dle struktury nákladů dle DIN 276 do druhé 
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úrovně. Jde, ale pouze o jednoduchý převod se zachováním českých normativů, názvů 
položek a cen. 
Obrázek 3.3- Společné zatřídění TSKP a DIN 276 v českém softwaru 
Na obrázku 3.3 se zobrazuje ukázka zatřídění dle DIN 276 a TSKP v českém softwaru 
pro stavební práce na základových konstrukcích. I toto základní roztřídění může pomoci 
německému investorovi k pochopení položek z rozpočtu, pokud český dodavatel přeloží 
pouze popisy položek do němčiny. 
Nejjednodušší pro českého dodavatele stavebních prací je použití programu Excell 
z balíčku MS Office. Do tohoto univerzálního softwaru umožňuje export většina 
oceňovacích programů v ČR. V tomto softwaru lze vytvořit šablonu pro převod českého 
členění do německé struktury nákladů dle DIN 276. Opět jde jen o jednoduchý převod 
se zachováním českých normativů. Vhodně vytvořená šablona v Excellu je vyhotovena 
jako příloha č. 3. 
S přibývajícím množstvím zakázek realizovanými českými stavebními firmami v SRN 
a tudíž zvětšující se poptávkou o programech umožňující třídění dle DIN 276 
nebo StLB se v brzké době dočkáme českého softwaru, který zvládne tyto zatřídění 
v plném rozsahu. 
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4  VSTUP ČESKÉ STAVEBNÍ FIRMY NA NĚMECKÝ 
 TRH 
Česká stavební firma má dvě základní možnosti jak vstoupit na německý stavební trh. 
První administrativně a finančně méně náročná varianta je realizovat stavební zakázky 
prostřednictvím vysílaných zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). 
Druhá možnost vstupu je pomoci vytvoření společnosti (dceřiné či pobočky) na území 
SRN. 
Vstup na německý trh za pomoci založení společnosti nebo pobočky v SRN 
je komplikovanější a finančně náročnější proces než u vysílání zaměstnanců. 
Při založení společnosti na území SRN musí vytvořená společnost odvádět daně 
a odvody německým institucím. To s porovnáním podmínek podnikání v ČR 
je několikanásobně finančně nákladnější. Proto se touto variantou tato práce nezabývá.  
4.1 VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Vysílání zaměstnanců do SRN je nejlehčí způsob jak vstoupit na německý stavební trh. 
Jedná se o vysílání pracovníků na území SRN vycházejících z uzavřených smluv 
o vykonání služby (ve stavebnictví například smlouvy o dílo), aby tuto službu provedli. 
[21] 
Stavební podniky musí vysílat své zaměstnance v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady evropské unie 96/71/ES. Tato směrnice ukládá povinnost 
zaměstnavatele a vysílaným zaměstnancům dodržovat pracovněprávní legislativu 
členského státu, na jehož území jsou vysíláni. [16] Hlavní body k dodržování 
ve vysílání zaměstnanců dle Evropské směrnice 96/71/ES jsou:  
• délka pauzy na jednu směnu (minimum), 
• počet hodin pracovní směny (maximum), 
• počet dnů dovolené za kalendářní rok (minimum), 
• sazba mzdy/platu (minimum) a přesčasů, 
• zajištění bezpečnostních a hygienických pracovních podmínek, 
• vytvoření prostředí s rovným zacházením můžu a žen. [16] 
33 
 
Před samotným vysíláním má český subjekt oznamovací a registrační povinnost vůči 
německým úřadům. [16] Na obrázku 2.3 je znázorněno možné schéma postupu 
při oznámení a registraci na tamních úřadech. [21] 
 
Obrázek 4.1 - Možné schéma postupu pro oznámení a registraci na úřadech v SRN 
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V obrázku 4.1 jsou vyjmenované úřady spolu s lhůtami, které musí česká firma 
kontaktovat a dodržet. Při nedodržení oznamovacích a registračních procedur hrozí 
vysoké finanční pokuty. 
V SRN definuje konkrétní podmínky vysílání zaměstnanců splňující požadavky 
evropské směrnice 96/71/ES německý zákon o vysílání pracovníků (AEntG- 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz). Obrázek 4.2 uvádí vybrané podmínky z AEntG 
pro zaměstnavatele a vysílané zaměstnance. [22]  
 
Obrázek 4.2- Podmínky platné pro práci v SRN ve stavebnictví 
Z obrázku 4.2 vyplývá pro české firmy dodržování maximální pracovní doby, 
minimální pauzy, výše dovolené a mzdy. Dále zejména nutnost podepsat 
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se zaměstnancem před vysíláním kontrakt o vykonání služby. Kromě výše uvedených 
povinností dle AEntG musí zaměstnavatel určit odpovědného zástupce se sídlem 
v SRN. [22] Obvykle tuto roli přebírá generální dodavatel stavebního díla. 
4.2 DANĚ A ODVODY NA POJIŠTĚNÍ PŘI VYSÍLÁNÍ  
Daně (z příjmu a DPH) a odvody (sociální a zdravotní pojištění) při vysílání 
zaměstnanců může zaměstnavatel odvádět za určitých podmínek v místě sídla firmy 
(ČR) nebo v místě výkonu práce (SRN). Na obrázku 4.3 je zobrazeno jednoduché 
schéma za jakých podmínek a kam se odvádí daně s odvody určené pro českou stavební 
firmu. [21] 
 
Obrázek 4.3- Daně a odvody pro českou stavební firmu podnikající v SRN 
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Z obrázku 4.3 vyplývá povinnost odvádět několik odvodů a daní v ČR a SRN. Obvykle 
je země odvádějící daně závislá na počtu dní vysílaného zaměstnance v zahraničí. 
Tento časový úsek se nazývá referenční období. Referenční období pobytu se nahlašuje 
místním úřadům při vysílání. 
Daň z příjmů právnických a fyzických osob je dána vyhláškou č. 18/1984 Sb. ministra 
zahraničních věcí o smlouvě mezi Československou socialistickou republikou 
a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu. 
Pro daň z příjmů právnických osob hraje důležitou roli, zda má česká stavební firma 
zřízenou na území SRN provozovnu. Tato provozovna vzniká ve stavebnictví, pokud 
staveniště nebo stavební projekt trvá déle než 12 měsíců. Další možností vzniku 
provozovny je zřízení kanceláře vedení podniku či dílny. [23] 
Daň z přidané hodnoty (DPH), odvody na sociální a zdravotní pojištění se řídí právními 
předpisy podle země odvodu. Vysílaný zaměstnanec může zůstat až po dobu dvou let 
v systému sociálního a zdravotního pojištění své domovské země. Toto platí hlavně 
pro zaměstnavatele, který tyto odvody odvádí. [24] 
Odvod do Fondu pro dovolené a mzdové vyrovnání (Soka Bau) je pro české firmy 
neznámou povinností. Soka Bau je německý sociální fond pro stavební výrobu. V ČR 
zaměstnavatel platí dovolenou svému zaměstnanci bez prostředníků a fondů. V SRN 
odvádí každý měsíc zaměstnavatel příspěvek do Soka Bau a zaměstnance při čerpání 
dovolené vyplácí právě tento fond. Tyto měsíční odvody způsobují nemalé prodražení 
pracovních sil a tedy i celé stavební zakázky. Sazba je aktuálně stanovena ve výši 
14,25 % z hrubé měsíční mzdy zaměstnance. Z těchto 14,25 % se ukládá zaměstnancovi 
na dovolenou 10,96 % a zbytek 3,29 % jde na chod fondu. Nárok na placenou 
dovolenou je až 30 dnů v kalendářním roce, odvíjející se podle počtu odpracovaných 
dnů. Osvobození z tohoto odvodu existuje pouze, pokud je srovnatelný fond 
ve vysílající zemi a je do něj odváděn odvod. V ČR není žádný podobný fond, 
takže nemůže být česká firma od tohoto plnění osvobozena. U vysílaných zaměstnanců 
často dochází ke krátkodobým pracovním pobytům, a proto zaměstnanec nemusí čerpat 
dovolenou, ale může požádat o vyplacení naspořené částky. Tento odvod je povinné 
odvádět pouze za ty zaměstnance, kteří vykonávají činnost přímo na staveništi. Jedná 
se hlavně o dělníky, zedníky a obsluhu stavebních strojů. Za zaměstnance, 
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kteří vykonávají jiné funkce na staveništi, například dozorovou činnost (stavební mistr) 
se odvody do Soka Bau neodvádí. [25] 
4.3 NAJMUTÍ OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH 
 NA STAVEBNÍ PRÁCE  
Z pohledu české stavební firmy je nejvíce výhodné vysílat naprosté minimum vlastních 
zaměstnanců. Nejlevnější variantou pro vykonání stavebních prací na území SRN 
je stejně jako v ČR pomocí OSVČ. Najmutí OSVČ má svá úskalí pro najímací českou 
firmu, které vyplývají z evropské směrnice 2006/123/ES. Mezi klíčové body 
z této evropské směrnice patří zákaz práce OSVČ pro jednoho odběratele dlouhodobě. 
Jeho působení v hostitelské zemi je časově omezené a podmíněné vlastnictvím českého 
živnostenského listu. OSVČ musí tedy jednat naprosto nezávisle a samostatně 
na základě smlouvy o dílo, bez pomoci dalších OSVČ či ostatních firemních 
zaměstnanců. [26] To způsobuje české stavební firmě nemalé komplikace. Najmutí 
OSVČ se vyplatí na stavební práce, které se provádějí samostatně a jsou tudíž 
jednoduše proveditelné.  
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Obrázek 4.4- Srovnání hrubých mezd (Kč) dělníků v SRN 
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Srovnání hrubých mezd dělníků v SRN jsou nastíněny na obrázku 4.4. Je zde zobrazena 
mzda českého dělníka vysílaného do SRN, německého dělníka a české OSVČ. 
I v případě vykonání prací OSVČ musí český podnik dodržovat konkrétní pracovní 
podmínky německého trhu uváděné na obrázku 4.2. Ten zobrazuje vybrané podmínky 
z AEntG pro zaměstnance. U zaměstnaného českého zedníka a OSVČ je počítáno 
s hodinovou mzdou 291,8 Kč (10,5 €), která tvoří minimální hrubou mzdu pro východní 
SRN určenou německým zákonem o vysílání pracovníků (AEntG). Tato minimální 
německá hodinová mzda se použije v případě, pokud zaměstnanec má v ČR menší 
hodinovou mzdu. [22] Tato situace je velice pravděpodobná.  
Tento obrázek (4.4) poukazuje na výhodnost najmutí OSVČ i navzdory složitější 
organizaci stavebních prací. Rozdíl mezi měsíčními mzdami u českých zedníků 
s rozdílným zaměstnavatelem je 44 781 Kč měsíčně při plném uznání stravného 
bez nákladů na ubytování, které v případě zaměstnance musí podle zákona č. 262/2006 
Sb. (zákoník práce) česká firma zajistit. [27] Neodvádět různé druhy odvodů (Soka Bau, 
zdravotní a sociální pojištění) je další výhodou najmutí OSVČ pro českou firmu [25] 
Mzda stavebního dělníka ve východním SRN je uváděna ve výši 59 693 Kč (2 148 €) 
za měsíc, podle získaných dat nevládní organizace s názvem Ekonomický a sociální 
výzkumný ústav (WSI- Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut). [28] Rozdíl 
nákladů mezi zaměstnanými zedníky je 25 273 Kč v neprospěch českého. 
Český zaměstnavatel musí svému zaměstnanci zaplatit oproti OSVČ a německé straně 
stravné, ubytování a cestovné. [27] Povinnost k vyplácení a zjištění stravného, 
ubytování a cestovného je dáno zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. Při plném uznání 
stravného v měsíci složeném z 30 kalendářních dnů vychází 37 517 Kč. V případě 
příhraničních prací, kdy ubytování je možné zajistit na české straně, se stravné nemusí 
vyplácet v plné výši. Plná výše stravného se vyplácí, pokud doba strávená na území 
SRN přesáhne 18 hodin v jednou dni. Při rozmezí 18-12 hodin pobytu mimo ČR 
se toto stravné upravuje na výši 2/3 z celé částky. Při strávené době nižší jak 12 hodin 
denně je stravné přiznáno v 1/3. [27]   
39 
 
5  ZADÁVACÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO 
 SOUKROMÝ SEKTOR V SRN 
Česká stavební firma se v SRN může potkat s různými zadávacími a smluvními 
podmínkami. Zadávací dokumentace není v soukromém sektoru v SRN vymezena 
žádným právním předpisem. V německém prostředí zadávací a smluvní podmínky 
středních a větších stavebních zakázek vycházejí obvykle z metod používaných 
ve veřejné sféře. Jedná se hlavně o Všeobecné podmínky dodávky (VOB- Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen) a její různé modifikace. Dále se také užívají 
v kombinaci i s jinými než německými investory smluvní podmínky v souladu 
s Mezinárodní federací národních svazů nezávislých projektantů a konzultantů (FIDIC- 
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). Pro menší stavební díla se obvykle 
uzavírá smlouva o dílo podle německého občanského zákoníku (BGB- Bürgerliches 
Gesetzbuch). V německé praxi se uzavírají smlouvy pomocí jednotkových, pevných 
nebo paušálních cen. [29] 
5.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY (VOB)  
VOB vydává Německý institut pro normalizaci (Deutsches Institut fur Normung), 
který také vytváří a spravuje normy DIN. VOB z právního hlediska není zákon 
ani vyhláška, ale pouze předpis. Tento předpis se zabývá zadáním stavebních zakázek 
a podmínkami k uzavírání smluv spolu s odkazy na příslušné technické normy. VOB 
je sestavený primárně pro veřejný sektor, ale díky své vyčerpávající podrobnosti 
a jasným podmínkám našla své místo i v soukromém sektoru. V soukromém sektoru 
často vznikají i různé modifikace VOB podle zkušeností samotného investora 
či konzultantské firmy, které jsou v SRN velice rozšířené. Na rozdíl od dokumentů 
vydávaných organizací FIDIC, která má mezinárodní působnost je oblast používání 
podmínek VOB výhradní záležitost německých zadavatelů. [29] 
Pro potřeby české stavební firmy ucházející se v soukromém sektoru o střední a velké 
zakázky je znalost těchto podmínek kvůli její rozšířenosti nezbytná. Hlavně kvůli 
správné struktuře předkládaných dokumentů v nabídce např. položkového rozpočtu.  
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Obrázek 5.1- Schéma struktura VOB 
Na obrázku 5.1 je znázorněné schéma struktury VOB, která se člení na tři hlavní 
kapitoly. Každá tato kapitola je samostatně zpracována se svojí strukturou. První část 
tohoto předpisu jsou Všeobecné požadavky pro zadávání stavebních zakázek (VOB/A- 
Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen). Smluvní podmínky pro 
provádění stavebních prací (VOB/B- Allgemeine Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Bauleistungen) tvoří druhou kapitolu. Poslední sekcí jsou Všeobecné 
technické specifikace stavebních zakázek (VOB/C- Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen). [6] 
5.1.1 Všeobecné požadavky pro zadávání stavebních zakázek VOB/A 
První kapitola se zabývá podmínkami pro zadávací dokumentaci stavební zakázky. 
VOB/A je složena z 22 paragrafů (§) a přílohy. Řeší se zde od obecných zásad 
vypisování soutěže až po vyhodnocení nabídek uchazečů. Vybrané § spolu s popisem 
jsou uvedeny v tabulce 5.1. [30] 
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Tabulka 5.1- Vybrané § z VOB/A 
Označení Popis 
§ 2 principy 
(Grundsätze) 
Zakázka se přidělí kvalifikované, fungující a spolehlivé 
firmě za přijatelnou cenu v transparentním výběrovém 
řízení 
Při zadávání zakázek nesmí být žádná firma 
diskriminována 
Zadavatel může vyhlásit výběrové řízení, pokud je již 
hotová zadávací dokumentace 
§ 4 typy smluv 
(Vertragsarten) 
Zakázka se ve smlouvě uzavře na základě jednotkových 
cen, paušální nebo pevné částky 
§ 10 lhůty (Fristen) 
Vyplnění a podání nabídek minimální dobu po zveřejnění 
Minimální platnost nabídky od uchazeče  
Nabídka může být stažena do konce výběrového řízení 
§ 16 hodnocení a 
vybrání nabídky 
(Prüfung und Wertung 
der Angebote) 
Definuje podmínky vyloučení z výběrového řízení a klíč k 
určení vítěze  
Tabulka 5.1 nastiňuje obecně prostředí všeobecných požadavků pro zadávání stavebních 
zakázek VOB/A. Příloha obsažená v tomto oddílu se zabývá požadavky na uchazeče 
výběrového řízení při odeslání nabídky elektronickou formou. 
Toto základní rozhraní (VOB/A) slouží pro podprahové hodnoty zakázky stavebních 
prací. Speciální případy, kdy předpokládaná hodnota stavebních prací překročí finanční 
práh daný směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES, je popsán v oddíle 
s označením VOB/A- EC. Tento oddíl respektuje pravidla daná touto evropskou 
směrnicí. Speciální modifikace VOB/A je použita, také pokud se jedná o stavební práce 
v oblasti obrany a bezpečnosti vymezené evropskou směrnicí 2009/81/ES s označením 
VOB/A- VS. [30]  
5.1.2 Smluvní podmínky pro provádění stavebních prací VOB/B 
Smluvní podmínky pro provádění stavebních prací jsou řešeny v druhé části VOB. 
VOB/B je tvořena 18 §, kde se v mnoha případech odvolává na BGB. Například v § 11 
tresty v článku 1 se odvolává na § 339 až z 345 BGB pro udělení penále. VOB/B 
se zabývá smluvními podmínkami od rozsahu plnění až po platby a peněžní záruky. 
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Tabulka 5.2- Vybrané § z VOB/B  
Označení Popis 
§ 1 provedení a rozsah 
služeb (Art und 
Umfang der Leistung) 
Provedený výkon je stanoven s ohledem na povahu 
a rozsah zakázky 
Definuje základní body smluvních podmínek (např. 
podmínky zadání, zvláštní podmínky, technické 
specifikace, všeobecné obchodní podmínky 
pro provádění prací) 
§ 7 rizika (Verteilung 
der Gefahr) 
 Rozložení rizik mezi zadavatele a dodavatele prací 
§ 9 ukončení ze strany 
zhotovitele (Kündigung 
durch den 
Auftragnehmer) 
Definuje podmínky pro ukončení smlouvy ze strany 
zhotovitele 
§ 17 peněžní záruky 
(Sicherheitsleistung) 
Určuje výši peněžních záruk s termíny vrácení u jistiny, 
bankovní záruky a zádržného 
Tabulka 5.2 zobrazuje vybrané § s komentářem ze smluvních podmínek pro provádění 
stavebních prací VOB/B. [31] Jedná se o obecný pohled na prostředí VOB/B. 
5.1.3 Všeobecné technické specifikace stavebních zakázek VOB/C 
Všeobecné technické specifikace stavebních zakázek tvoří poslední kapitolu předpisu 
VOB. VOB/C řeší technické specifikace smluv o díle s odkazy na příslušné normy DIN. 
Povinnost užití norem DIN v souladu s VOB/C vychází ze smluvních podmínek 
zahrnutých v části VOB/B. [29] Tyto podmínky se nejvíce dotknou uchazeče o zakázku 
při vytváření projektové dokumentace nebo tvorbě a oceňování výkazu výměr spolu 
se soupisem stavebních prací.   
5.2 ZADÁVACÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY DLE FIDIC 
FIDIC je organizace zabývající se vytvářením různých forem smluvních podmínek 
k zadávání a uzavírání smluv o realizaci stavebního projektu. Tato organizace je složena 
z 60 národních svazů, která má své zastoupení v SRN a ČR. Smluvní a zadávací 
podmínky vytvořené touto organizací jsou velice rozšířené hlavně v Evropě 
pro svoji univerzálnost. Jejich hlavní přednost je ve vyvážení rizik jak na straně 
investora, tak na straně dodavatele stavebních prací. Obsah jednotlivých variant 
smluvních podmínek se rozlišují hlavě v bodech týkajících se zajištění určitých výkonů. 
Například vymezení odpovědnosti za projektovou dokumentaci, způsobem kontroly 
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výstavby stavebního díla anebo možností proplácení faktur. Oficiálním jazykem těchto 
dokumentů je angličtina a překlady do různých jazyků se nedoporučují kvůli možným 
nepřesnostem. [32]     
FIDIC aktuálně spravuje čtyři verze tzv. Knih (Books) svých smluvních podmínek. 
Tyto knihy nesou označení Red, Yellow, Silver a Green, která v praxi nemá hojné 
zastoupení. [6]     
Pro potřeby realizace stavebních prací SRN českou firmou ve formě subdodávky je 
určená publikace od FIDIC, která je založena na principu knihy Red. [33]     
5.2.1 Smluvní podmínky pro stavební a inženýrská díla (Red Book) 
Nejpoužívanější publikací organizace FIDIC je Red book. Oficiální název je Smluvní 
podmínky pro stavební a inženýrská díla (CONS- Conditions of Contract 
for Construction). CONS zajišťuje výstavbu projektu tradiční formou, kde základní 
myšlenkou je navrhni- nabídni- postav (design- bid- build). V těchto smluvních 
podmínkách zajišťuje zadavatel projektovou dokumentaci a přebírá rizika z ní plynoucí. 
Další prvek typický pro Red Book je proplácení faktur pouze za skutečně provedené 
stavební práce. Mezi hlavní předností, takto uzavřeného kontraktu je minimální 
množství víceprací a tedy s tím spojené navýšení ceny stavebního díla. Navýšení ceny 
stavebního díla mohou způsobit hlavně chyby v projektové dokumentaci, které nebyly 
odstraněny před podpisem smlouvy. I když investor přebírá záruky za veškeré chyby 
obsažené v projektové dokumentaci, automaticky to neznamená uznání víceprací 
v případě jejich naleznutí. Zhotovitel se nevyhne claimovému řízení. V zahraničí 
se nároku o navyšování hodnoty díla o vícepráce neboli reklamace dodavatele používá 
termín claim. Nevýhodou tohoto kontraktu je nutnost obezřetnějšího dozoru 
nad pracemi na staveništi investorem. Hlavně kvůli kontrole kvality stavebních prací 
a prostavěnosti pro fakturaci. Pomocí jednotkových cen a rozpočtu se sjednává 
tento typ smluv. [33]      
Pro potřeby realizace stavebních prací SRN českou firmou v podobě subdodávek 
je vhodná publikace Smluvní podmínky pro subdodavatele stavebního a inženýrská díla 
(Conditions of Subcontract for Construction). Tato publikace je založena na principu 
Red book (CONS). Vytvořila se speciálně pro smluvní vztah mezi investorem 
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a generálním zhotovitelem stavebního díla, kde jsou smluvní podmínky založeny 
na přenesení určitých stavebních úkonů spolu s riziky na subdodavatele. Smluvní 
podmínky jsou zde podobné podmínkám našemu prostředí. Patří mezi ně i velice 
nepopulární, avšak často se vyskytující stav, kdy generální zhotovitel může pozdržet 
proplácení faktur, pokud se investor opozdil s platbou nebo vůbec nezaplatil. [33]  
5.2.2 Smluvní podmínky pro dodání, navrhnutí a postavení 
 (Yellow book) 
Yellow Book je další publikací od instituce FIDIC. Nese označení Smluvní podmínky 
pro dodání, navrhnutí a postavení (P/DB- Conditions of Contract for Plant and Design-
Build). Je založen na principu dodej- navrhni- postav (Plant- Design- Build). P/DB 
se vytvořila kvůli zajištění používání nejmodernějších technologií určených k rychlejší 
výstavbě stavebního díla. Tato maximální časová efektivnost je v této variantě 
smluvních podmínek zajištěna projektovou dokumentací vytvořenou samotným 
zhotovitelem stavebních prací. Rizika spojená s projektovou dokumentací nese tedy 
zhotovitel i v případě, kdy si nechá projektovou dokumentaci zpracovat inženýrskou 
organizací. Investor obvykle definuje požadavky na účel stavebního díla, maximální 
cenový rozsah za stavební práce a technické podmínky, které zpravidla nejsou 
podrobné. Proplácení faktur za stavební práce není jako v případě CONS za skutečně 
provedené, ale na základě rozpočtu. Výhodou P/DB je již zmíněná rychlost výstavby 
a také ušetření nákladů investora za zadávací dokumentaci. Nevýhodou pro investora 
je komplikovanější výběr zhotovitele z důvodů rozsáhlosti použitých materiálů 
a různých technologií. Tedy pokud investorovo jediné kritérium není pouze nejnižší 
nabídková cena. Způsob uzavření smluvního kontraktu je pomocí jednotkových cen 
a rozpočtu nebo pevné ceny. V tomto případě jsou rizika spojená s pevnou cenou 
pro zhotovitele minimální. Hlavně kvůli jeho maximální znalosti prováděných prací. 
[33]       
5.2.3 Smluvní podmínky pro zakázky na klíč (Silver Book) 
Silver Book je tvořena Smluvními podmínkami pro zakázky na klíč (EPC- Conditions 
of Contract for design build and turnkey project). EPC je založeno na principu navrhni- 
postav (design- build). Tato publikace se vytvořila pro stavební díla, která byla 
vždy záležitostí veřejného sektoru. Financování je zajištěno celé jen z veřejných zdrojů, 
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nebo pomocí spolufinancování veřejného a soukromého sektoru (PPP). V těchto 
smluvních podmínkách přebírá zhotovitel plnou odpovědnost za vytvoření projektové 
dokumentace spolu se všemi inženýrskými aktivitami a realizací stavebních prací. 
Vyhotovené stavební dílo poté předává plně vybavené a v chodu. Je to kompletní 
dodávka stavebního díla. Výhodou pro investora je převzetí rizik za výstavbu 
a inženýrskou činnost na zhotovitele. Nevýhodou pro zhotovitele je nutnost schválení 
projektové dokumentace investorem včetně všech změn a maximální kontroly 
nad prováděnými stavebními pracemi. Proplácení faktur je stejné s P/BD, tedy paušálně 
na základě rozpočtu. Tento typ smluvních podmínek se doporučuje, pokud uchazeči 
dostali málo času na seznámení se zadávací dokumentací nebo při realizaci stavebního 
díla v těžce dostupných podmínkách. V těžce dostupných podmínkách, kde zadávací 
dokumentace nebyla dostatečně podrobná (například výstavba stavebního díla 
v podzemí). Způsob uzavření smluvního kontraktu je obvykle pomocí jednotkových cen 
a rozpočtu s vysokou pravděpodobností vzniku víceprací. [33]     
5.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY 
 PRO MENŠÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY  
Menší stavební zakázky, zhruba do 2 000 000 Kč (71 968 €) se v soukromém sektoru 
uzavírají zpravidla dle smlouvy o dílo sestavné podle německého občanského zákoníku 
BGB. Zadávací dokumentace v tomto sektoru je různorodá, většinou závisí na velikosti 
investora či prováděného stavebního díla. [6] 
Nejčastější zadávací listiny jsou projektová dokumentace doprovázená výkazem výměr 
a popisem stavebních prací obdržené od investora. Tato možnost zadání je v SRN velice 
rozšířená. V této variantě uchazeč o stavební zakázku vpisuje jednotkové ceny 
do předloženého výkazu. Takto oceněný výkaz výměr slouží jako podklad nabídkové 
ceny investorovi. Možnost vpisování jednotkových cen je pro potenciálního zhotovitele 
výhodná, kvůli malé pravděpodobnosti výskytu chyb v nabídce. Druhou hojně 
využívanou možností je ocenění stavebních prací na pevnou částku. Kdy investor 
poskytne projektovou dokumentaci bez výkazu výměr, který ani pro nabídku 
nevyžaduje. [6] V malém měřítku se vyskytuje varianta, kdy investor hrubě popíše svůj 
investorský záměr a na zhotoviteli je vypracovat co nejzajímavější studii s cenovou 
nabídkou.  
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Obrázek 5.2- Obecné schéma pro výběr zhotovitele investorem  
Obrázek 5.2 nastiňuje schéma výběru potenciálního zhotovitele. Jedná se o takové 
výběrové řízení, kde se projeví kreativita možného dodavatele doprovázená optimální 
nabídkovou cenou s ohledem na kvalitu. Tento způsob výběru přenáší všechny 
povinnosti od stavební dokumentace až po předání stavebního díla investorovi 
na zhotovitele.  
Při vstupu na německý trh se česká firma musí poprat zprvu o menší stavební práce, aby 
měla alespoň nějaké reference a mohla se časem ucházet o zajímavější kontrakty. 
V soukromém sektoru se hodně investor zajímá o dokončené stavby na území SRN. 
Oproti českému prostředí se česká firma musí více zaměřit na přesnost nabídkové ceny. 
Na německém trhu nejsou obvyklé ve větším měřítku proplácení víceprací. 
5.4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY 
 STAVEBNÍ ZAKÁZKY VE VEŘEJNÉM SEKTORU 
Stavební zakázky ve veřejném sektoru obecně představují obrovský ekonomický zdroj. 
Jako v ČR, tak v SRN jsou jasně daná zákonná pravidla pro zadávací a smluvní 
podmínky veřejných zakázek. Stěžejní pro stavební zakázky v SRN je metodika VOB. 
[29] 
Tabulka 5.3- Transformace evropské směrnice 2004/18/ES o veřejných zakázkách 
na národní úroveň v SRN a ČR 
Evropská úroveň Evropské směrnice 2004/18/ES 
Národní úroveň 
SRN ČR 
Zákon proti omezování hospodářské 
soutěže (GWB)  Zákon o 
veřejných 
zakázkách Právní nástroje Nařízení o veřejných zakázkách (VgV) 
VOB/A- EC, VOB/B, VOB/C 
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V tabulce 5.3 je znázorněna transformace evropské směrnice 2004/18/ES o koordinaci 
postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby na národní 
úroveň v SRN a ČR. [34] Evropská směrnice 2004/18/ES je upravena 2005/75/ES. [35] 
V ČR se evropská směrnice implementovala do zákonu o veřejných zakázkách 
č. 137/2006 Sb., který tvoří i právní nástroj pro aplikaci ve veřejném sektoru. Tento 
zákon dělí zakázky podle výše předpokládané hodnoty: malého rozsahu, podlimitní, 
nadlimitní a významné. [36] 
V SRN se dělí zakázky na podprahové (podlimitní) a nadprahové (nadlimitní). 
Předpokládané hodnoty, které rozhodují, zda zakázka je podprahová či nadprahová 
určuje evropská směrnice 2004/18/ES. [35] 
 
Obrázek 5.3- Rozdělení VOB a právní prostředky pro podlimitní a nadlimitní zakázky 
Obrázek 5.3 ukazuje jaké části metodiky VOB a které právní prostředky souvisejí 
s podlimitními a nadlimitními zakázkami. Podlimitní zakázky spadají pod zákon 
o rozpočtových zásadách (HGrG- Haushaltsgrundsätzegesetz), který se odkazuje 
na zadávací a smluvní podmínky VOB. Minimální hranici pro povinnost vyhlášení 
veřejné soutěže si každá spolková země stanovuje sama. V průměru se jedná o částku 
833 700 Kč (30 000 €), která tvoří hranici pro volné zadání. [35] 
Pro nadlimitní zakázky se evropská směrnice 2004/18/ES promítla do zákonu proti 
omezování hospodářské soutěže (GWB- Gesetzgegen Wettbewerbsbeschränkungen). 
GWB je obecně směřován na co nejvíce transparentní soutěž. Právní nástroj GWB 
je vyhláška (právní norma) o veřejných zakázkách (VgV- Vergabeverordnung). VgV 
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konkrétně určuje postup pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek, také s odkazem 
na metodiku VOB. [35] 
5.5 POŽADAVKY NA ČESKÉHO SUBDODAVATELE V 
 SOUKROMÉM SEKTORU 
Požadavky na českou stavební firmu od německého hlavního dodavatele stavebního díla 
se můžou lišit. Pro zvýšení pravděpodobnosti získání zakázky je vhodné k nabídce 
připojit určité dokumenty ověřující ekonomickou a organizační stránku firmy. 
Povinnost předložení určitých dokumentů už může být obsažená v povinných přílohách 
k nabídce. Poskytnutí těchto informací není podmíněno v soukromém sektoru žádným 
právním předpisem. 
Vhodnými dokumenty pro přiložení k nabídce s německým překladem jsou:  
• výpis z obchodního rejstříku spolu s datem zápisu 
o ověření předmětu podnikání a vzniku společnosti, 
• doklad o zaplacení daně z příjmů a DPH v ČR, případně v SRN 
o zvýšení solventnosti v očích hlavního dodavatele, 
• výpis o realizovaných zakázkách na území SRN  
o ověření schopnosti realizovat stavební zakázku v SRN, 
o v německé praxi nejvíce žádaná informace, 
• seznam vlastních zaměstnanců, OSVČ a ostatních osob podílející se na realizaci 
subdodávky včetně jejich dosaženého vzdělání a praxe spolu s potvrzením o 
zaplacení sociálního a zdravotního pojištění  
o důkaz o kvalitě pracovní síly,  
• smlouva o uzavření pojištění odpovědnosti, obvykle stačí do výše pokrytí 
realizované zakázky  
o zvýšení jistot investora na navrácení investovaných prostředků. [29] 
5.6 ZADÁVACÍ DOKUMENTY V SOUKROMÉM SEKTORU 
Typy dokumentů pro zadávací dokumentaci v soukromém sektoru v SRN a ČR 
nevymezuje žádný právní předpis. Druhy zadávacích dokumentů jsou v obou zemích 
většinou totožné. Jedná se hlavně o projektovou dokumentaci, výkaz výměr a soupis 
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technických podmínek. Princip tvorby těchto dokumentů je téměř identický s českou 
praxí, ale s drobnými odlišnostmi týkající se obsáhlosti a pečlivosti při zpracování.  
5.6.1 Projektová dokumentace 
Projektová dokumentace tvoří základní podklad pro oceňování stavebních prací. 
Tuto dokumentaci tedy potřebuje zhotovitel pro vytváření výkazu výměr a případně 
jeho kontrolu pokud zadavatel tento výkaz poskytne v zadávací dokumentaci. 
Odpovědnost za projekční práce určují smluvní podmínky. Dle podmínek VOB a FIDIC 
ručí za správnost ten, kdo projektovou dokumentaci vytvořil nebo nechal vytvořit 
inženýrskou organizací. [6] 
České stavební firmě, která se uchází o stavební zakázku a v zadávací dokumentaci není 
obsažena projekční část, se doporučuje najmutí německé inženýrské organizace 
pro její vypracování. Hlavně, pokud česká firma již zakázku vyhrála a má zajistit 
všechny úkony související s povolením výstavby od německých úřadů. V SRN 
se v oblasti projekční činnosti dodržují jiné normy a německý stavební úřad českou 
stavební dokumentaci nepřijímá pro udělení územního rozhodnutí či stavebního 
povolení.  
Na oceňování projektových prací existuje v SRN sazebník s názvem Honorář 
pro architekty a inženýry (HOAI- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure). 
V ČR je podobný ekvivalent například Výkonový a honorářový řád a Sazebník 
(UNIKA). Princip oceňování je velice obdobný v obou sazebnících. HOAI oceňuje 
architekty a inženýry na základě nákladů spojené pouze s výstavbou a typem stavebního 
díla s ohledem na úroveň podrobnosti (účelu) vytvoření projektové dokumentace. 
Náklady na projekční činnost podle HOAI se projevují v různých fázích nákladů stavby 
dle normy DIN 276. [6] 
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Tabulka 5.4- Propojení projekční nákladů z HOAI do rozpočtových fází dle DIN 276    
HOAI- Výkonová fáze                         
(LP- Leistungsphasen) 
DIN 276- Fáze podrobnosti rozpočtu 
(Kostenermittlung) 
LP 1- Analýza projektu 
(Grundlagenermittlung) RozpočetI
1
 (Kostenrahmen) 
LP 2- Studie stavebního díla 
(Vorplanung) RozpočetI
2
 (Kostenschätzung)  
LP 3- Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (Entwurfsplanung) RozpočetII (Kostenberechnung) 
LP 4- Dokumentace pro stavební 
povolení (Genehmigungsplanung) RozpočetII (Kostenberechnung) 
LP 5- Prováděcí dokumentace 
(Ausführungsplanung) RozpočetIII
1
 (Kostenanschlag) 
Tabulka 5.4 zobrazuje, v jakých fázích rozpočtu dle DIN 276 se promítá vybraná 
projekční činnost. [10] Jednotlivé fáze normy DIN 276 jsou popsány v kapitole 2.2.2 
Stavební náklady DIN 276: 2008 (DIN 276).  
Při předložení projektové dokumentace německým zadavatelem se české firmě vyplatí 
znalost normy DIN 199 Technická dokumentace (Technische Produktdokumentation). 
Tato norma se zabývá výkresovou dokumentací, která definuje obsah technické 
dokumentace a použitou terminologii. [10]   
5.6.2 Výkaz výměr 
Výkaz výměr je dokument sloužící k ocenění stavebních prací. Oceněný výkaz výměr 
je zpravidla základní kámen sloužící jako podklad k vytvoření nabídkové ceny 
pro zhotovitele. Podoba výkazu výměr je v obou zemích obdobná. Pokud investor 
přenechá vytvoření výkazu výměr zcela na zhotoviteli, často se stává, že výměry, 
použité materiály a technické normy jsou v každé nabídce odlišné. 
V případě klasických německých podmínek je pro výkaz výměr (Leistungsverzeichnis) 
vymezený § 9 VOB/A. Jsou zde informace o pořadovém čísle (Ordnungszahl), popisu 
položky (Bezeichnung), jednotkové ceně (Einheitspreis) a celkové ceně (Gesamtbetrag). 
Rozdíl mezi výkazem výměr zpracovaný v českém a německém prostředí je v ocenění 
vedlejších (Nebenleistungen) a zvláštních (besondere Leistungen) výkonů. Tyto výkony 
jsou definovány ve VOB/C. V ČR jsou umístěny v nákladech na umístění staveniště, 
které jsou mimo jednotkové ceny nebo jako samostatné položky ve výkazu. 
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V německém výkazu výměr jsou tyto výkony obvykle přirážkovou kalkulací vloženy 
do jednotkové ceny položky. Investor obvykle zamítá žádost o jejich proplacení v rámci 
víceprací, při opomenutí ocenění a nepromítnutí těchto výkonů do smluvní ceny. [6] 
Vedlejší výkony se obvykle uvádějí v úvodu samotného výkazu výměr. Jsou to výkony, 
které se nezmiňují ve smluvních podmínkách, ale platí pro výkony v ní obsažené. 
V samotném výkazu výměr tyto výkony nebývají umístěné jako samostatné položky, 
ale započítávají se do jednotkových cen. Jedná se především o různé formy čistění 
staveniště, spotřeby energií, bezpečnostních zařízení a nakládání s odpady. [6] 
Zvláštní výkony jsou ty, které nespadají do vedlejších výkonů. Tyto výkony platí jenom 
v případech, kdy jsou uváděné v soupisu prací. Mohou být vedené jako samostatné 
položky ve výkazu výměr, ale není to časté. Obvykle se přirážkovou kalkulací vloží 
do jednotkové ceny položek jako v případě vedlejších výkonů. Jde o různé typy nákladů 
(například o náklady za pojištění proti odpovědnosti). [6] 
V německých výkazech výměr se můžou vyskytovat ještě alternativní položky 
(Alternativpositionen). To jsou stavební práce, které v době odeslání zadávací 
dokumentace nebyly zaprojektovány, ale zadavatel s nimi počítá. V předkládané 
nabídce od zhotovitele se alternativní položky projeví doplněním pouze jednotkových 
cen u předpokládaných stavebních prací bez množství a celkové ceny. Těchto položek 
obvykle není mnoho. [6] 
Ve smlouvách uzavřených dle FIDIC není postup sestavení výkazu výměr uváděn. 
V případě nutnosti použití výkazu výměr je vhodné ho doplnit o způsob vytvoření, 
tak aby se předešlo případným sporům. Tento dokument se poté zahrne do příloh. [33]  
V německém prostředí se nepoužívají některé položky stavebních prací typické pouze 
pro české rozpočty. Jedná se hlavně o položky přesuny hmot a příplatky spolu s náklady 
na umístění staveniště umístěné mimo jednotkové ceny. Tyto náklady se musí zařadit 
do vedlejších či zvláštních výkonů a podle toho se i ocenit. V praxi je největší chybou 
českých firem právě nezapočtení těchto nákladů do jednotkové ceny. Toto pochybení 
se českému podniku nejčastěji stane, pokud německý investor předloží již zpracovaný 
výkaz výměr.  
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6  NABÍDKOVÁ CENA STAVEBNÍ ZAKÁZKY V SRN 
Nabídkovou cenu potřebuje stavební podnik, aby se mohl zúčastnit různých výběrových 
řízení a získat zakázku. Správný výpočet nabídkové ceny zakázky v SRN 
je pro zhotovitele hlavní prioritou. Obvykle pro výpočet vlastních nákladů a nabídkové 
ceny stavební zakázky v SRN využívají české stavební firmy obdobný kalkulační 
vzorec jako pro stavební výrobu v ČR. Oproti českému prostředí však musí firma 
kalkulovat hlavně s vyššími náklady za zaměstnance (vyšší minimální mzdy, stravné 
a odvody na dovolenkovou pokladnu). Vykalkulovanou cenu v Kč obvykle český 
zhotovitel vynásobí aktuálním měnovým kursem €. 
Tato práce se zabývá problematikou tvorby nabídkové ceny pro soukromého investora 
sídlícího v SRN. Jedná se o zakázky do 1 000 000 € realizované ve formě subdodávek 
na různé stavební práce pro německého generálního dodavatele stavebního díla. 
Právní předpisy související s nabídkovou cenou pro soukromý i veřejný sektor 
jsou detailně popsány v kapitole 5. Zadávací a smluvní podmínky pro soukromý sektor 
v SRN.  
6.1 FORMY OCENĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
Ocenění stavebních prací obecně přichází ve chvíli, kdy začne investor přemýšlet 
o realizaci stavebního díla. Přesnost ocenění, kterou provádí zhotovitel, vždy závisí 
na podkladech od investora či inženýrské organizace. Vhodné podklady pro ocenění 
jsou projektová dokumentace a technická zpráva. V německé praxi se hojně vyskytuje 
kombinace projektové dokumentace s technickou zprávou a výkazem výměr. [37]  
V německém prostředí stejně jako v ČR je nejrozšířenější forma ocenění ve struktuře 
položkového rozpočtu. Položkový rozpočet poté slouží jako hlavní dokument 
pro podklad k určení nabídkové ceny. Princip vytváření položkového rozpočtu je velice 
obdobný našim podmínkám. [6]  
Méně se vyskytující varianta je forma ocenění pomocí vnitropodnikových rozpočtových 
ukazatelů, které se vytvoří z již realizovaných zakázek. Tato forma se využívá k ocenění 
části stavebních prací při nejasnosti či neúplnosti zadávací dokumentace od investora. 
Je to typické u smluv uzavřených na základě paušální částky. [6] 
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6.1.1 Položkový rozpočet  
Položkový rozpočet je forma (struktura) oceněných stavebních prací a podklad 
pro stanovení nabídkové ceny. Položkový rozpočet je obvykle doplněn o krycí list 
s různými informacemi o stavebním díle, rekapitulací nosných skupin nákladů 
a celkovou cenou. Je to oceněný výkaz výměr jednotkovými cenami v různých 
podrobnostech podle dostupné projektové dokumentace. Princip této formy ocenění 
spočívá ve vynásobení jednotkové ceny a výměry za položku. Tím vznikne celková 
cena za stavební práci.  Z pohledu dodavatele se jednotková cena zjistí cenovou 
kalkulací (přímé a nepřímé náklady včetně zisku) na kalkulační jednici (stavební práci). 
Další možností jak získat jednotkové ceny položek je ze směrných cen z oceňovacího 
softwaru. Potřebné výměry se odečtou z projektové dokumentace. Cena za položkový 
rozpočet vznikne sečtením celkových cen za stavební práce. V ČR se k této celkové 
ceně za rozpočet ještě připočítají náklady na umístění staveniště ležící mimo položkový 
rozpočet. [38] 
Z českého pohledu má nejvíce shodnou strukturu položkový rozpočet sestavený 
dle normy DIN 276. Kostra rozpočtu položek je velice podobná českým zvyklostem. 
 
Obrázek 6.1- Ukázka struktury rozpočtu dle DIN 276 
Obrázek 6.1 zobrazuje rozpočet vytvořený podle pravidel normy DIN 276 do první 
úrovně členění nákladů. První sloupec z leva označuje číselně kategorii skupiny nákladů 
(KG- Kategorie). Poté následuje označení skupiny nákladů (Bezeichnung), množství 
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(Menge), měrná jednotka (Einheit), jednotková cena (Kennwert) a celková cena 
za skupinu nákladů bez daně (Kosten- brutto). [10]   
Rozpočet sestavený dle klasifikace StLB má svojí strukturou blíže než k položkovému 
rozpočtu k detailnímu soupisu stavebních prací. Rozpočet sestavený dle StLB má stejný 
princip ocenění s položkovým rozpočtem. Dochází zde k vynásobení jednotkové ceny 
stavební práce s jeho množstvím. Pro svoji podrobnost je také využíván pro zadávání 
a následnému oceňování stavebních prací u veřejných zakázek. Ukázku takového 
rozpočtu poskytuje obrázek 3.1. Obsahuje informace o pořadovém čísle 
(Ordnungszahl), popisu položky (Bezeichnung), jednotkové ceně (Einheitspreis) 
a celkové ceně (Gesamtbetrag). [7]   
6.1.2 Princip převodu položek z TSKP do struktury DIN 276 
Pro správný převod z klasifikace TSKP do struktury nákladů dle DIN 276 je důležitá 
znalost norem DIN 276 a DIN 277.  
 
 Obrázek 6.2- Schéma nákladově nosných skupin na RD dle DIN 276 
Obrázek 6.2 zobrazuje jednoduché přiřazení jednotlivých nákladových skupin dle DIN 
276 na schématu rodinného domu (RD). Klíč k převodu mezi klasifikací TSKP 
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a normou DIN 276 spočívá v pochopení principu zatříďování položek. TSKP začleňuje 
položky, podle typu stavební práce bez ohledu o jakou konstrukci se jedná. V německé 
normě DIN 276 se stavební práce začleňují právě k určité konstrukci.  Proto se nedá 
přiřadit jedna konkrétní skupina stavebních dílů TSKP, k jedné skupině nákladů 
dle DIN 276 a naopak. Vždy se jedná o více skupin stavebních dílů TSKP k jedné 
nákladové skupině z normy DIN 276.  
Tabulka 6.1- Nákladové skupiny DIN 276 a skupiny stavebních dílů TSKP 
DIN 276  TSKP 
Oz. Popis Oz. Skupina stavebních dílů 
310 Výkopové práce  
1 Zemní práce 
2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 
320 Zakládání 
2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 
5 Komunikace 
6 Úpravy povrchů 
7 Konstrukce a práce PSV 
330 Vnější zdivo 
3 Svislé a kompletní konstrukce  
6 Úpravy povrchů 
7 Konstrukce a práce PSV 
340 Vnitřní zdivo 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
6 Úpravy povrchů 
7 Konstrukce a práce PSV 
350 Stropní konstrukce 
4 Vodorovné konstrukce  
6 Úpravy povrchů 
7 Konstrukce a práce PSV 
360 Střešní konstrukce 7 Konstrukce a práce PSV 
Tabulka 6.1 se vytvořila pouze pro vybranou skupinu nákladů 300 Stavba- stavební 
konstrukce (Bauwerk– Baukonstruktionen). Jedná se o nejvíce nákladově nosné skupiny 
z pohledu převodu do TSKP. Je zde vidět roztříštěnost skupin stavebních dílů dle TSKP 
pro převod do struktury DIN 276. Například do skupiny 350 patří nejen nosná stropní 
konstrukce, ale všechny vrstvy podlahy, izolací, omítka, podhled a dokonce i schodiště. 
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Z pohledu TSKP se jedná o tři skupiny stavebních dílů. V příloze č. 4 jsou všechny 
podskupiny nákladů ze skupiny 300 Stavba- stavební konstrukce (Bauwerk–
 Baukonstruktionen) včetně způsobu odečtení výměr a měrné jednotky z normy DIN 
277. 
6.1.3 Princip převodu položek z TSKP do klasifikace StLB 
Klasifikace TSKP a StLB se především liší v používání odlišných skupin 
(výkonnostních oblastech) k zatřídění stavebních prací. V principu je zatřiďování 
stavebních prací velice podobné. Obě začleňují položky podle typu stavební práce, 
bez ohledu o jakou konstrukci se jedná. Oproti TSKP má StLB více skupin 
pro zatřídění, ale ve srovnání se softwary založených na TSKP a StLB, má TSKP více 
položek stavebních prací. Při agregaci obvykle dochází k převedení několika 
konkrétních položek stavebních prací a jejich jednotkových cen z TSKP do jedné 
výkonnostní oblasti StLB. 
Tabulka 6.2- Výkonnostní oblasti StLB a skupiny stavebních dílů TSKP 
StLB  TSKP 
Oz. Popis Oz. Skupina stavebních dílů 
002 Zemní práce 
1 Zemní práce 
2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 
7 Konstrukce a práce PSV 
012 Zednické práce 
3 Svislé a kompletní konstrukce  
4 Vodorovné konstrukce 
6 Úpravy povrchů 
7 Konstrukce a práce PSV 
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
013 Betonářské práce 
2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 
3 Svislé a kompletní konstrukce  
4 Vodorovné konstrukce 
6 Úpravy povrchů 
7 Konstrukce a práce PSV 
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
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Tabulka 6.2 se vytvořila pro vybrané obvykle nákladově nosné výkonnostní oblasti 
StLB a jejich zastoupení v TSKP. I zde jako v případě DIN 276 nemůže být konkrétní 
skupina stavebních dílů dle TSKP přiřazena k jedné výkonnostní oblasti dle StLB. 
Například do výkonnostní oblasti 013 Betonářské práce se zahrnují všechny konstrukce 
a prvky, které obsahují beton včetně bednících a podpůrných konstrukcí. V TSKP 
se může jednat od základových pasů obsažených ve skupině stavebních dílu 2 Základy, 
zvláštní zakládání, zpevňování hornin až po vybetonování stropu ze skupiny stavebního 
dílu 4 Vodorovné konstrukce. Rozměry a jejich odečet je obdobný jako v případě 
TSKP. 
6.1.4 Vedlejší a zvláštní výkony 
Při převodu položek z TSKP do struktury dle DIN 276 nebo různých německých forem 
rozpočtu je nutné vypořádání s položkami, které jsou v německé praxi označované jako 
vedlejší a zvláštní výkony, popsané v kapitole 5.6.2 Výkaz výměr. Mezi tyto výkony 
se řadí položky a náklady typické pouze pro české prostředí, které jsou zahraničními 
investory nepochopeny. Jedná se o různé přesuny hmot, příplatky k položkám, lešení 
a náklady na umístění staveniště (NUS). Řešení pro vyrovnání s těmito položkami 
či náklady je následující:  
• suma NUS se poměrově rozpustí a připočítá k celkové ceně všech položek 
rozpočtu (nezahrnují se položky přesuny hmot, příplatky a lešení), 
• náklady na přesuny hmot HSV se poměrově rozpustí a připočítají k celkové ceně 
jenom mezi položky obsažené ve skupině HSV (nezahrnují se položky přesuny 
hmot, příplatky a lešení), 
• náklady za lešení se poměrově rozpustí a připočítají k celkové ceně jenom mezi 
položky, pro které je použití lešení myšleno (nezahrnují se položky přesuny 
hmot a příplatky), 
• náklady na přesuny hmot PSV se poměrově rozpustí a připočítají k celkové ceně 
jenom mezi položky v rámci skupiny PSV, pro kterou jsou určeny (nezahrnují 
se položky příplatky), 
• náklady za různé příplatky se připojí k hlavní položce, které přísluší. 
Poměrové rozpuštění položky je rozdělení určité sumy (např. přesuny hmot HSV) podle 
nákladově poměrového zastoupení ve skupině položek, mezi které se má rozpustit 
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(např. mezi zbylé položky HSV). Konkrétní náklad pro každou položku se vypočítá 
dle vzorce: 
KNp= NRp x (Np / Σ CNp) , 
 
kde: KNp  náklad pro připočtení k celkové ceně konkrétní položky [Kč], 
 
NRp   náklad položky k rozpuštění [Kč], 
 Np   náklad položky k připočtení [Kč],  
 Σ CNP    suma celkových nákladů mezi které se má položka rozpustit [Kč]. 
Obrázek 6.3- Schéma poměrného rozpuštění a zatřídění položek z TSKP 
Obrázek 6.3 zobrazuje schéma poměrného rozpuštění a zatřídění položek včetně 
nákladů na umístění staveniště (NUS) ze softwaru založeném na klasifikaci TSKP 
do nákladových skupin (NS) dle normy DIN 276 klasifikace a výkonnostních oblastí 
(VO) podle klasifikace StLB. Položky z TSKP mají svoji celkovou cenu za položku 
(CP). Rozpuštění položek je demonstrované na skupině stavebního dílu Přesun hmot 
a nákladech na umístění staveniště, kde se jejich celková cena za položku a náklad 
poměrově rozpustí mezi ostatní položky. Poté se v případě přiřazení položky do určité 
nákladové skupiny či výkonnostní oblasti přenese i její cena za položku a připočte 
se k celkovým nákladům za skupinu a oblast.  
 Osvojení této znalosti převodu mezi strukturami TSKP a DIN 276, ušetří stavební 
firmě náklady za německý oceňovací software. 
6.2 TYPY SMLUVNÍCH CEN   
Typ smluvní ceny doprovází smluvní podmínky popsané v 5. kapitole Zadávací 
a smluvní podmínky pro soukromý sektor v SRN. Podle různých indicií se obvykle 
investor rozhodne, jakou možnost typu smluvní ceny v kontraktu zvolí. Prvním 
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způsobem je smlouva uzavřená na základě jednotkových cen a položkového rozpočtu. 
Další variantou je podepsání smlouvy na pevnou částku. Obě tyto možnosti 
jsou v souladu se smluvními podmínkami VOB, FIDIC a BGB. Poslední běžným typem 
smluvní ceny je smlouva uzavřená na paušální částku. Tato varianta je typická 
pro německé prostředí. Možnost uzavření smlouvy na paušální částku je nejvíce užívaná 
ve smluvních podmínkách založených na VOB a BGB. [29] 
6.2.1 Smlouva uzavřená na základě jednotkových cen a rozpočtu 
Jednou z možností jak uzavřít smlouvu na částku či cenu stavební zakázky je pomocí 
jednotkových cen a rozpočtu (Einheitspreisvertrag). Smlouva uzavřená na základě 
jednotkových cen snižuje možná rizika zhotovitele na podhodnocení zakázky 
a zmenšuje pravděpodobnost vzniku víceprací. Tato forma ocenění je nejběžnější 
v německé praxi. [6] 
Forma ocenění je provedená pomocí jednotkových cen, které jsou vpisovány do výkazu 
výměr dodaného zhotovitelem či samotným dodavatelem. Z oceněného výkazu výměr 
vznikne rozpočet stavebních prací, podle kterého je uzavřena smluvní cena stavebního 
díla.  
6.2.2 Smlouva uzavřená na základě pevné částky 
Druhou variantou smluvní ceny je pevná částka.  Ze smlouvy uzavřené na pevnou 
částku (Festpreisvertrag) vyplývá pro zhotovitele provést stavební práce za sjednanou 
sumu, nehledě na skutečné budoucí náklady spojené s realizací stavebního díla. 
Základem pro ocenění je pro zhotovitele obvykle jako u smlouvy uzavřené pomocí 
jednotkových cen, výkaz výměr ohodnocený jednotkovými cenami. Předpokladem 
pro správně zpracovanou cenu stavebního díla je úplná projektová dokumentace včetně 
všech specifikací, popisů a technických podmínek. Pro zhotovitele je velice nevýhodné 
podepsat kontrakt, pokud se plánují změny v projektové dokumentaci nebo je neúplná. 
Investor preferuje smlouvu na pevnou částku, pokud nemíní proplácet vícepráce 
a nechce snášet jiné finanční nejistoty. Dodavatel stavebních prací i investor vzhledem 
ke skutečnosti uzavření smlouvy na pevnou částku přenáší na sebe určitá rizika. [6] 
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Obrázek 6.4- Rizika spojená s pevnou cenou stavebního díla 
Obrázek 6.4 zobrazuje zásadní rizika pro zhotovitele a investora při uzavření smlouvy 
na pevnou částku. Jak už z obrázku vyplývá, zhotovitel přebírá vyšší rizika než investor. 
Pokud se zhotoviteli podaří cenově ohodnotit nejvyšší možná rizika tak, aby nabídková 
cena byla stále konkurenceschopná, přinese mu to maximální zisk. Vyšší možný zisk 
a pravidelná měsíční fakturace obvykle daná procentuální sazbou z celkové ceny 
stavebního díla jsou hlavními důvody pro zhotovitele k akceptování smlouvy na pevnou 
částku. [6] 
Pevná cena může být doplněna o klouzavou doložku. Klouzavá doložka slouží 
pro zmírnění rizik zhotovitele hlavně při dlouhodobé výstavbě. Udává pravidla, podle 
kterých může zhotovitel navýšit cenu stavby. Obvykle se jedná o inflaci 
nebo nepředpokládaných nárůstů cen materiálů a energií či mezd. [37] 
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Tabulka 6.3- Výhody a nevýhody v jednotkové a pevné ceně z pohledu zhotovitele 
Jednotková cena Pevná cena 
• Nižší riziko podhodnocení zakázky 
• Vyšší pravděpodobnost uznání 
víceprací 
• Vyšší zisk ze zakázky 
• Fixní měsíční fakturace 
• Nižší zisk ze zakázky 
• Variabilní fakturace  
• Riziko z podhodnocení zakázky 
• Neuznávání víceprací 
V tabulce 6.3 je porovnání rozdílů jednotkové a pevné ceny z pohledu zhotovitele. 
Pro začínající českou firmu podnikající v SRN je výhodnější uzavření smlouvy 
dle jednotkových cen a rozpočtu. Kvůli omezení rizik ztrátové zakázky v novém tržním 
prostředí. [6] 
6.2.3 Smlouva uzavřená na základě paušální částky 
Smlouva uzavřená na základě paušální částky (Pauschalpreisvertrag) je typická 
pro německé prostředí, ale není až tak hojně využívána. Při aplikaci paušální částky 
není jako v případě pevné ceny dodavatel ohodnocen podle skutečně odvedených prací. 
Rozdíl oproti pevné ceně je, že rizika pro zhotovitele jsou vyšší. Podklady od investora 
jsou většinou soupisy a výkazy ne zcela jednoznačné, úplné nebo dostatečné. Zhotovitel 
přebírá veškerá rizika, která se týkají objemů stavebních prací. Větší objem stavebních 
prací investor neproplácí, jedině pokud nejde o změnu v průběhu výstavby vyvolanou 
na přání investora. [6] Forma ocenění pro zhotovitele je nejvýhodnější na základě 
vnitropodnikových rozpočtových ukazatelů získaných na podobné již realizované 
zakázce.  
6.3 KALKULACE JEDNOTKOVÉ CENY   
Správná kalkulace jednotkových cen rozhoduje o ziskové či ztrátové zakázce. 
Pro potřeby ocenění stavebních prací se využije cenové kalkulace. Tento typ kalkulace 
zahrnuje přímé a nepřímé náklady se ziskem. Kalkulace se provádí vždy na kalkulační 
jednici. Ve stavebnictví kalkulační jednice může být celá zakázka, konstrukce 
či stavební práce, vždy s příslušnou měrnou jednotkou. [39]  
Kalkulaci jednotkových cen pro stavební práce v SRN zpracovává český zhotovitel 
pomocí obdobného kalkulačního vzorce jako v ČR. Základem správné kalkulace 
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je zohlednění všech nákladů spojené s výstavbou. V SRN se kalkulace jednotkových 
cen může použít u všech typů smluv. U smluv uzavřených na pevnou částku, 
ale obvykle nejsou součástí nabídky od zhotovitele. Slouží jenom zhotoviteli k zjištění 
nákladů a zisku za stavební práce. Pro kalkulaci je velice důležitá oproti našim 
zvyklostem vyšší obezřetnost k dodacím a smluvním podmínkám, kvůli doplňujícím 
informacím v případě dodání výkazu výměr od zadavatele. Kvůli výše zmíněným 
faktům se nejdříve objasní kalkulační vzorec obvyklý pro stavební práce pro ČR. [38] 
6.3.1 Kalkulační vzorec pro stavební práce v ČR 
Kalkulační vzorec není upraven v ČR žádným právním předpisem pro soukromý sektor 
a obvykle si ho každá firma modifikuje podle svých potřeb. K vytvoření optimálního 
kalkulačního vzorce pro stavební práce v SRN se jako vzor použije klasická struktura: 
• Přímé náklady 
o Přímé mzdy 
o Přímý materiál 
o Ostatní přímé náklady 
 Zdravotní a sociální pojištění 
 Ostatní (stroje) 
• Nepřímé náklady 
o Režie výrobní 
o Režie správní 
o Zisk [38] 
Přímé náklady jsou tvořeny výlohami, které se přímo podílejí na vytváření stavebního 
díla nebo jiné kalkulační jednice. Jsou složené z přímých mezd, materiálů a ostatních 
přímých nákladů. [39] 
Přímé mzdy jsou finanční odměny pro pracovníky, kteří provádějí stavební práce přímo 
na staveništi. Mzdový náklad vztažený v Kč na měrnou jednotku vznikne vynásobením 
normativu výkonu a hodinové mzdy. Obvykle tento normativ stavební firma upravuje 
v nabídce od různých oceňovacích softwarů na svoje hodnoty. [37] 
Přímý materiál je ten, který používají pracovníci přímo na staveništi. Materiálový 
náklad je určený v Kč na měrnou jednotku a vzniká součinem normativu spotřeby 
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s jednotkovou cenou. Tyto normativy jsou také zpravidla modifikovány pomocí 
interních znalostí každé firmy v oceňovacích softwarech. [39] 
Ostatní přímé náklady jsou tvořeny zejména odvodem na sociální a zdravotní pojištění 
pracovníků zahrnutých v přímých nákladech spolu s náklady na stroje, které používají. 
Celkový odvod na pojištění tvoří pro zaměstnavatele 34% z přímých mezd. Náklad 
na stroj v Kč na měrnou jednotku se získá vynásobením normativu výkonu s hodinovou 
sazbou. [37] 
Nepřímé náklady nesouvisejí zcela přímo se stavební zakázkou. Jsou to náklady na chod 
firmy jako takové. Mezi nepřímé náklady patří režie a zisk. Většinou se nemohou přímo 
přidělit ke kalkulační jednici. K tomu slouží především přirážková kalkulace. Výpočet 
kalkulace se vytváří pomocí sumy režijních nákladů podniku či uváženému zisku 
ke stanovené základně za určitý časový úsek. Základnu obvykle tvoří přímé zpracovací 
náklady (přímé mzdy a ostatní přímé náklady) u režie výrobní. Základna režie správní 
je zpravidla doplněna o režii výrobní. U zisku se základna nejčastěji tvoří z přímých 
zpracovacích nákladů s režií výrobní a správní. Tento propočet se poté vynásobí 100 
a získáme procentuální sazbu přirážky. [39] 
Správní režie jsou náklady, které souvisí s provozem podniku. Jsou to například náklady 
za energie, mzda sekretářky a podobně. Režie výrobní je objem nákladů související 
se stavební produkcí nepřímo. Jedná se hlavně o náklady za nákupy strojů a mzdy 
stavebních mistrů či stavbyvedoucích. Hodnota zisku se určuje konkrétní sumou 
na určitou dobu, pro kterou je kalkulace určena. [37]    
6.3.2 Kalkulační vzorec pro stavební práce v SRN 
Pro zvládnutí německého prostředí je nutná modifikace klasického kalkulačního vzorce 
užívaným v ČR. Hlavně se jedná o začlenění rozdílových položek oproti českým 
zvyklostem zmíněných ve 4. kapitole Vstup české stavební firmy na německý trh. Jedná 
se zvláště o položky Soka Bau a stravné. 
U přímých nákladů je podstatné, zda se stavební práce rozhodne stavební firma 
realizovat pomocí vlastních vysílaných zaměstnanců nebo OSVČ. Zajímavou možností 
z pohledu české stavební firmy je realizace stavební zakázky pomocí kombinace 
vlastních zaměstnanců a OSVČ. Pro samotnou kalkulaci jednotkových cen to znamená 
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užití dvou kalkulačních vzorců na stavební práce v jedné zakázce. Tuto možnost 
oceňovací softwary umožňují.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6.5- Modifikace kalkulačního vzorce pro přímé náklady 
Obrázek 6.5 zobrazuje dvě možné modifikace kalkulačního vzorce SRN1 a SRN2, 
týkající se přímých nákladů. Varianta SRN1 je finančně přívětivější a v dnešní době 
populární možnost najmutí OSVČ na provedení stavebních prací. V tomto způsobu 
z pohledu zaměstnavatele odpadají náklady na odvody do Soka Bau, zdravotního 
a sociálního pojištění (SZP). Použití OSVČ je bohužel pro stavební práce v SRN velice 
omezené viz kapitola 4.3 Najmutí osob samostatně výdělečně činných na stavební 
práce. Skladba označená jako SRN2 nachází své využití v případě vysílání vlastních 
zaměstnanců. Realizovat zakázku na území Německa pouze s vlastními zaměstnanci 
je velice finančně náročné. Použití skladby SRN2 na všechny stavební práce povede 
k výrazně vyšším jednotkovým cenám a předkládaná nabídková cena 
k nekonkurenceschopnosti.   
Stavební zakázka realizovaná českou firmou na území SRN se dotýká i nepřímých 
nákladů. Nárůst nepřímých nákladů je zaviněn hlavně těmito faktory: 
• mzda pro ostatní zaměstnance působícího na zakázce v SRN (např. stavební 
mistr),   
• ubytování a stravné za vysílané zaměstnance,  
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• překladatelské a inženýrské služby (např. nákup nového oceňovacího 
softwaru),  
• dopravní náklady, 
• poplatky za různé administrativní záležitosti. 
Tyto faktory musí stavební firma číselně vyjádřit a procentuálně připočíst 
ke své standardní sazbě režií.  
6.4 NÁVRH POSTUPU PRO SESTAVENÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 STAVEBNÍ ZAKÁZKY  
Správně zvolený postup oceňování stavebních prací a vytvoření nabídkové ceny 
je rozhodující podmínkou pro získání a celkový úspěch stavební zakázky realizované 
nejen v SRN. Navrhnutý postup ocenění je rozšířený oproti postupu při sestavování 
nabídkové ceny v českém prostředí o menší odlišnosti a doplňky.  
Vytvořený proces činností je založený na legálním řešení konkurenceschopné 
nabídkové ceny pro českou firmu ucházející se o stavební zakázku v SRN. Při návrhu 
se respektují již zmíněné právní předpisy. Hlavně se jedná o český zákoník práce 
(262/2006 Sb.), německý zákon o vysílání pracovníků (AEntG) a evropské směrnice 
96/71/ES a 2006/123/ES.  
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Obrázek 6.6- Schéma postupu při vytváření nabídkové ceny  
Obrázek 6.6 zobrazuje optimální schéma postupu při vytváření nabídkové ceny 
pro stavební zakázku realizovanou na území SRN.  
Prvním krokem je podrobné prozkoumání projektové dokumentace a přiložených zpráv. 
V tomto bodě musí český zhotovitel uvážit náročnost a proveditelnost zakázky na cizím 
území se všemi riziky. Pro kvalitnější práci kalkulantů a rozpočtářů stavebních prací 
se vyplatí dodanou dokumentaci včetně všech technických či smluvních podmínek 
přeložit do češtiny. V ojedinělých případech zhotovitel v zadávacím řízení zveřejní 
jenom minimální požadavky na stavební dílo bez projektové dokumentace. V případě 
této varianty se doporučuje najmutí inženýrské organizace pro vytvoření projektové 
dokumentace a jednání s německými úřady.  
Druhým bodem je vytvoření výkazu výměr či jeho kontrola v případě, kdy je obsažen 
v zadávací dokumentaci. Kontrola předloženého výkazu výměr je velice podstatná, 
z důvodů malé pravděpodobnosti uznání případných víceprací z titulu špatně 
vyměřeného výkazu v průběhu realizace stavebního díla. Poté se ocení tento výkaz 
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a převede se do struktury položkového rozpočtu. V tomto bodě ještě nejsou rozhodující 
jednotkové ceny u položek stavebních prací. Takto vytvořený rozpočet slouží jako 
podklad k určení stavebních činností a harmonogramu.  
Na základě položkového rozpočtu a technologických podmínek se sestaví harmonogram 
a vymezí se stavební práce realizované vlastními zaměstnanci a OSVČ. Rozdělení 
se provádí kvůli snížení nákladů hlavně za mzdy a tudíž snížení jednotkové ceny 
za stavební práce s ohledem na konkurenci. Roztříděným stavebním pracím (položkám) 
se přiřadí vhodný kalkulační vzorec. Při vysílání pouze vlastních zaměstnanců 
nebo najmutí OSVČ je složení kalkulačního vzorce rozdílné ve struktuře přímých 
nákladů viz kapitola 6.3.2 Kalkulační vzorec pro stavební práce v SRN. Pro přímé 
náklady jsou podstatné ještě záležitostí týkající se materiálů a strojů. Zda materiál 
a stroje dovážet z ČR nebo koupit či najmout na území Německa. Rozhodnutí závisí 
na mnoha faktorech, které se musí zvážit v každé konkrétní situaci. To platí i o navýšení 
procentuální sazby nepřímých nákladů. Z hlediska vytvořených položek se musí 
agregovat či poměrově rozpustit ty položky, které se týkají vedlejších a zvláštních 
výkonů. Tímto bodem se zabývá kapitola 6.1.4 Vedlejší a zvláštní výkony. Poslední 
činem tohoto bodu je převod Kč na € u jednotlivých položek. Obvykle pomocí 
aktuálního měnového kurzu. Výrazné navýšení měnového kurzu, kvůli finanční rezervě 
se nedoporučuje s ohledem na konkurence schopnost nabídky. 
Posledním krokem tohoto navrhnutého postupu je převedení vytvořeného českého 
rozpočtu do struktur používaných v německém prostředí. Tato práce se zaměřuje 
na převod do skupin nákladů dle normy DIN 276 nebo vytvoření ekvivalentu 
v německém oceňovacím softwaru či doplnění jednotkových cen do předloženého 
výkazu výměr. Postup převodu položek z českého TSKP do struktury německého 
DIN 276 je obsažen v kapitole 6.1.2 Princip převodu položek z TSKP do struktury DIN 
276. Tento postup je doplněn přílohou č. 4. Vytvořením rozpočtu v německém 
oceňovacím softwaru je demonstrován na prostředí softwaru Baupreislexikonu 
popsaném v kapitole 3.1 Baupreislexikonu. Baupreislexikon je založený na klasifikaci 
StLB a pro agregaci položek a jejich jednotkových cen z TSKP se využije teze 
z kapitoly 6.1.3 Princip převodu položek z TSKP do klasifikace StLB.  
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7  PŘÍPADOVÁ STUDIE 
Případová studie je vytvořena pro menší developerský projekt zahrnující výstavbu 
čtyřřadových rodinných domů pro německého investora ABC, GmbH. Německý 
investor je stavební firma, která poptává stavební podniky na realizaci určitých 
stavebních prací. Mezi uchazeče patří i česká firma XYZ, s.r.o. sídlící v Brně. Jejich 
cílem je získání a provedení stavebních prací s maximálním ziskem. Investor dělí 
výstavbu jednoho rodinného domu do třech fází. První etapa zahrnuje vytyčení stavby, 
přípravu území, zemní práce a základové konstrukce končící vybetonováním základové 
desky. Druhý úsek se zabývá výstavbou tzv. "hrubé stavby". Tento termín není 
definován žádnou normou ani v ČR a ani v SRN. Jedná se hlavně o realizaci konstrukcí 
svislých, vodorovných a střešních. Poslední etapou jsou stavební práce související 
s dokončením stavebního díla. Na první a druhou fázi si německý investor najme 
subdodavatele. Poslední část vystaví pomocí vlastních kapacit. Princip výstavby 
je založen na plynulém přechodu mezi dostavěnými etapami rodinných domů. Investor 
chce uzavřít smlouvu pomocí jednotkové ceny a rozpočtu. 
Česká firma se uchází o výstavbu druhé fáze tzv. "hrubé stavby" u všech čtyř rodinných 
domů. Podkladem pro nabídkovou cenu se vzhledem k typu smluvní ceny použije 
položkový rozpočet s kalkulovanými jednotkovými cenami. Aplikuje se zde návrh 
ocenění stavebních prací prováděných na území SRN českým zhotovitelem obsaženým 
v kapitole 6.4 Návrh postupu pro sestavení cenové nabídky stavební zakázky. 
Dokumenty pro zadávací dokumentaci a výstupní rozpočty jako podklady 
pro nabídkovou cenu se rozdělí do třech variant. Tyto varianty zastupují nejvíce 
pravděpodobné reálné situace. První provedení rozpočtu spočívá v převedení 
vytvořeného rozpočtu pomocí českých zvyklostí do členění dle normy DIN 276. 
Druhou variantou je zpracování rozpočtu stavebních prací v německém oceňovacím 
softwaru Baupreislexikon. Třetí možnost se zakládá na doplnění jednotkových cen 
do výkazu výměr vytvořený německým investorem. Ocenění stavebních prací se vytvoří 
z předložené projektové dokumentace z části obsažené v příloze č. 5 a technických 
podmínek dodaných investorem.  
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7.1 POLOHA PROJEKTU 
Tento developerský projekt se provede ve spolkové zemi Sasko, konkrétně v obci 
Pannewitz. Tato obec se nachází cca 30 km severně od Šluknovského výběžku. 
 
Obrázek 7.1- Mapa s označením developerského projektu [40] 
Na obrázku 7.1 se červenou šipkou označuje místo výstavby developerského projektu 
vzhledem k poloze České republiky. Od brněnského sídla stavební firmy k místu 
výstavby v obci Pannewitz je to zhruba 400 km vzdušnou čarou.   
 
 Obrázek 7.2- Katastrální mapa části obce Pannewitz [41] 
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Obrázek 7.2 znázorňuje část katastrální mapy obce Pannewitz s červeně čárkovaným 
umístěním rodinných domů. Rodinné domy se vybudují na kraji obce, kde se nachází 
pozemek tvořen ornou půdou.     
7.2 TVORBA NABÍDKOVÉ CENY 
Jako podklad a rozhodující faktor pro nabídkovou cenu (NC) se použije položkový 
rozpočet s vykalkulovanými jednotkovými cenami, vzhledem k investorovu rozhodnutí 
uzavřít kontrakt na základě jednotkových cen a rozpočtu. 
 
Obrázek 7.3- Schéma podkladů a výstupů pro NC  
Tři možné situace zadání a různých výstupů jsou zobrazeny v obrázku 7.3. Je zde 
znázorněné schéma zadávací dokumentace (oranžově podbarvené) a výstupních 
dokumentů (zeleně podbarvené) sloužící jako nabídkové ceny zastupující možné 
situace. Projektová dokumentace je v podrobnosti pro stavební povolení (LP 4-
 Genehmigungsplanung) a technické podmínky jsou zastoupeny technickou zprávou. 
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7.2.1 Projektová dokumentace a technické podmínky projektu 
První bod postupu k vytvoření nabídkové ceny je seznámení se zadávacími dokumenty 
s případným přeložením z němčiny. Český zhotovitel se rozhodl zúčastnit 
tohoto výběrového řízení a přeložit projektovou dokumentaci a technickou zprávu. 
Příloha č. 5 tvoří část projektové dokumentace obsahující půdorys 1. NP a řez 
rodinného domu. Tyto výkresy se zpracovaly dle projektové dokumentace 
od německého investora. 
Developerský projekt se uskuteční na totožných rodinných domech. Půdorysné rozměry 
jednoho domu jsou obdélníkového tvaru 10,5 m na 7,1 m. O zastavěné ploše 74,6 m2 
a obestavěném prostoru 513,0 m3. Výška hřebene je 8,1 m od nášlapné vrstvy podlahy 
v 1. NP. Objekt rodinného domu je přízemní, nepodsklepený s obytným podkrovím 
a sedlovou střechou ve sklonu 25°. Dům je navržen jako 1 bytová jednotka o velikosti 
čtyř obytných místností plus kuchyňského koutu bez garážového stání. 
Česká stavební firma se uchází o druhou etapu výstavby. Před touto etapou se vystavěly 
základové pasy a základová deska včetně přípojek inženýrských sítí. Druhou etapu tvoří 
vybrané svislé, vodorovné a střešní konstrukce spolu s provedením izolačních vrstev.  
První nadzemní podlaží (1. NP) tvoří tyto stavební práce: 
• provedení vodorovné a svislé hydroizolace s volně položenou folií tl. 1,5 mm 
z měkčeného PVC včetně ochranné vrstvy z polypropylenové geotextilie,  
• vybudování obvodového zdiva z keramických tvárnic o rozměrech 36,5 x 24,7 
x 24,9 cm a 44,0 x 24,8 x 24,9 cm, pevnosti P10 lepenou na tenkovrstvou maltu 
s keramickými překlady 175,0 x 23,8 x 7,0 cm obsahující tepelnou izolaci 
o tloušťce 30 mm, 
• vystavění keramických příček o tloušťkách 10,0 a 15,0 cm o pevnosti P10 
na maltu vápenocementovou včetně keramických překladů 125,0 x 23,8 x 7,0 
cm, 
•  vybetonování konstrukce podlahy složené z betonové mazaniny C 12/15 
o tloušťce 35 mm s betonářskou ocelí 10 505 a litého anhydritového potěru C 20 
o tloušťce 55 mm včetně dilatační pružné pásky, 
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• vytvoření železobetonové stropu, který slouží u vybraných otvorů i jako překlad 
a věnec o tloušťce 25,0 cm s označením C20/25/XC1vyztužený betonářskou 
ocelí 10 505, 
• vytvoření železobetonového schodiště s označením C20/25/XC1 a vyztužením 
betonářskou ocelí 10 505, konstrukce schodiště je tvořena deskou tloušťky 200 
mm s šířkou ramene 950 mm o 17 stupních o rozměrech jednoho stupně 173 
x 280 mm,   
• vystavění jednostranné obezdívky věnce z keramických věncovek o rozměrech 
49,7 x 8,0 x 23,8 cm uložených do maltového lože s tepelnou izolací o tloušťce 
40 mm, 
• montáže tepelné izolace z podlahového polystyrénu EPS 150 S tloušťky 70 mm, 
• vybudování komínu dvousložkového s dvěma betonovými průduchy 
a keramickými vložkami s izolací, průměru 18/20 cm s výškou měřenou 
od podlahy 1. NP 8,70 m včetně krakorcové a krycí desky, 
• montáží odvětrávacích svislých plastových trub DN 110 mm včetně ukotvení.   
Druhé nadzemní podlaží (2. NP) tvoří tyto stavební práce: 
• vybudování obvodového zdiva z keramických tvárnic o rozměrech 36,5 x 24,7 
x 24,9 cm a 44,0 x 24,8 x 24,9 cm, pevnosti P10 lepenou na tenkovrstvou maltu 
s keramickými překlady 175,0 x 23,8 x 7,0 cm obsahující tepelnou izolaci 
o tloušťce 30 mm, 
• provedení anhydritového potěru C 20 o tloušťce 55 mm včetně dilatační pružné 
pásky, 
• vytvoření železobetonového věnce a překladů u vybraných otvorů s označením 
C20/25/XC1 vyztužený betonářskou ocelí 10 505, 
• vystavění jednostranné obezdívky věnce z keramických věncovek o rozměrech 
49,7 x 8,0 x 23,8 cm uložených do maltového lože s tepelnou izolací o tloušťce 
40 mm a 70 mm  
Střešní konstrukci tvoří tyto stavební práce: 
• impregnování řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, máčením, 
třída ohrožení, 
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• montáž tepelné izolace mezi kontralatě ze střešního polystyrenu EPS 70 S 
o tloušťce 50 mm,   
• montáž tepelné izolace nad nosnými krokvemi ze střešního polystyrenu EPS 150 
S o tloušťce 180 mm,   
• provedení větrotěsné a paropropustné folie pod kontralatě,  
• montáž včetně ukotvení krokví 8/18 cm o délkách 5,45; 7,10; 2,40 a 0,85 m, 
• montáž včetně ukotvení pozednicí 14/12 cm o délkách 3,90; 3,40; 4,30 a 3,00 m, 
• montáž včetně ukotvení střední a vrcholové vaznice 14/28 cm o délce 6,90 m, 
• montáž včetně ukotvení kleštin 6/18 o délce 3,00 m, 
• ukotvení komínu ke krovu pomocí kotevního prvku dodávaným od výrobce,   
• lemování pomocí TiZn plechu o tloušťce 0,80 mm zdí a komínů,  
• provedení betonové krytiny s nástřikem disperzní barvou a speciálními větracími 
taškami 33,5 x 42,0 cm,   
• instalace protisněhových háků z pozinkovaného plechu o tloušťce 1,00 mm. 
7.2.2 Sestavení výkazu výměr spolu s položkovým rozpočtem 
Sestavení položkového rozpočtu stavebních prací včetně výkazu výměr v českém 
oceňovacím softwaru zastupuje další krok v navrhovaném postupu.  V tomto bodě není 
rozhodující jednotková cena u jednotlivých položek. Rozpočet je důležitý z hlediska 
vymezení stavebních prací a slouží i pro podklad harmonogramu.  
 
Obrázek 7.4- Položkový rozpočet v programu Kros plus 
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Kvůli své obsáhlosti zobrazuje obrázek 7.4 pouze část vytvořeného položkového 
rozpočtu v programu Kros plus. Celý rozpočet pro jeden rodinný dům je obsažen jako 
příloha č. 6.    
7.2.3 Vymezení prováděných stavebních prací a harmonogram 
Třetí částí je vymezení pracovníků vlastních nebo OSVČ na realizaci stavebních prací. 
To je velice podstatné z ekonomicko-organizačních důvodů. Na základě položkového 
rozpočtu a technologických podmínek se sestaví harmonogram. V čele řízení, 
koordinace a přebírání hotových stavebních prací od OSVČ je určen stavební mistr.  
Harmonogram stavebních prací se sestavil v programu Microsoft Project obsažený 
v příloze č. 7. Tento harmonogram je vytvořen pro výstavbu jednoho rodinného domu 
s dobou výstavby cca 5 měsíců. Zahrnuje graficky časovou křivku prací, rozdělení 
činností spolu s návaznostmi a doby trvání. Pracovní týden má pět dní a pracovní den 
osm hodin, vyplývajících z podmínek zákona AEntG popsaný v obrázku 4.2. 
Zjednodušené rozdělení pracovních činností mezi vlastní zaměstnance (V) a OSVČ (O) 
z vytvořeného harmonogramu vypadá následovně:  
• 1. NP 
o 1. etapa: 
 provedení izolatérských prací proti vodě a vlhkosti- OI (2), 
 zdění obvodových konstrukcí - OII (2) a OIII (2), 
 zřízení bednění, podpůrných konstrukcí, armování a vybetonování 
věnce, překladů, stropu a schodiště včetně stupňů- V (5), 
 montáž komínové tělesa včetně příslušenství I- V (3).   
o 2. etapa: 
 odstranění bednění a podpůrné konstrukce u překladů, stropu 
a schodiště- OIV (2), 
 zdění vnitřních zdí- OIV (2), 
 provedení podlahové konstrukce- OV (2). 
• 2. NP 
o 1. etapa: 
 zdění obvodových konstrukcí I- OII (2) a OIII (2), 
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 zřízení bednění, armování, podpůrných konstrukcí a vybetonování 
věnce a překladů- V (4). 
o 2. etapa: 
 odstranění bednění a podpůrné konstrukce u věnce a překladů 
z 1. etapy 2.NP- OII (2) a OIII (2), 
 zdění obvodových konstrukcí II- OII (2) a OIII (2), 
 zřízení bednění, armování a vybetonování překladů- V (4), 
 odstranění bednění a podpůrné konstrukce překladů- OVI (2), 
 montáž komínové tělesa včetně příslušenství II- V (3).   
o 3. etapa: 
 provedení podlahové konstrukce- OVI  (2). 
• Střešní konstrukce: 
o provedení krovu- V (5), 
o vykonání pokrývačských a klempířských prací- V (5). 
Kvůli neporušení evropské směrnice 2006/123/ES se pracovní skupině u OSVČ přiřadil 
dolní index. Tento index označuje konkrétní OSVČ i s případným vlastním 
zaměstnancem, aby nedošlo k dlouhodobé stavební činnosti pro jednoho 
zaměstnavatele. Číslo v závorce je počet pracovníků na daný úkol. V případě přidělení 
dvou OSVČ na jednu činnost se provádí pouze u prací, kdy není potřebná spolupráce 
mezi nimi.     
7.2.4 Kalkulace jednotkových cen stavebních prací v položkovém 
 rozpočtu  
V předposledním bodě se ve vytvořeném položkovém rozpočtu kalkulují jednotkové 
ceny položek pomocí kalkulačních vzorců podle jejich vykonavatele (vlastní 
zaměstnanec nebo OSVČ). Užití dvou odlišných kalkulačních vzorců, hlavně kvůli 
odvodům (Soka Bau, zdravotní a sociální pojištění) u položek se provedlo 
v oceňovacím softwaru Kros plus. 
Pro kalkulaci přímých nákladů se využijí kalkulační vzorce SRN1 a SRN 2 z kapitoly 
6.3.2 Kalkulační vzorec pro stavební práce v SRN. Užití jednotlivých kalkulačních 
vzorců (SRN1 a SRN2) pro konkrétní položky se vymezilo v předchozí kapitole (7.2.3). 
U vlastních zaměstnanců a OSVČ dojde k nárůstu sazbě za normohodinu na 291,80 Kč 
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(10,50 €), která tvoří minimální hodinovou mzdu ve spolkové zemi Sasko. Vlastním 
zaměstnancům se musí ještě upravit procentuální sazba za odvody. Dojde ke zvýšení 
procentuální sazby z hrubé mzdy na 29,07 % (součet odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění a Soka Bau).  
Dalším krokem tohoto bodu je stanovení procentuální sazby a základny nepřímých 
nákladů. Ubytování vlastních zaměstnanců vzhledem k poloze stavebního díla 
je zajištěno v obci Dolní Poustevna vzdálena cca 40 km od staveniště. Tyto ubytovací 
a dopravní náklady se nepromítnou do navýšení procentuální sazby režií. Náklady 
za ubytování a dopravu má stavební firma rozložené již v základní sazbě, určené z výše 
nákladů ubytování za minulý rok. Další náklad, který již ovlivní procentuální sazbu, 
je stravné určené vlastním zaměstnancům. Vzhledem k situaci, kdy vlastní zaměstnanci 
se ocitnou na území SRN méně jak 12 hodin denně, se uvažuje 1/3 denní sazby, tedy 
417 Kč/den/zaměstnanec. Dalším ovlivňujícím nákladem je nárůst mzdy stavebního 
mistra. Stavební mistr musí také dostávat minimálně minimální německou mzdu, 
ale nemusí se odvádět žádná suma do fondu Soka Bau. Jeho hrubá hodinová sazba 
se stanovila na 350 Kč/h (12,6 €/h). Posledním nákladem jsou překlady dokumentů 
a administrativní poplatky ve výši 10 000 Kč. 
U režie výrobní dojde k nárůstu na tuto zakázku o 5,0 % na 53,0 %, kvůli stravnému 
a vyšší mzdě stavebního mistra. Režie správní se navýší o 1,5 % na 27,0 %. 12,0 % 
sazba zisku se nemění. Obrázek 7.5 zobrazuje procentuální sazby a základny 
pro výpočet nepřímých nákladů v softwaru Kros plus.  
 
Obrázek 7.5- Sazby v procentech a základy pro výpočet nepřímých nákladů 
Další záležitostí je rozpuštění nákladů za vedlejší a zvláštní výkony do jednotkových 
cen položek. Rozpuštění a agregace položek se provede podle návodu z kapitoly 6.1.4 
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Vedlejší a zvláštní výkony. Jako položky s těchto výkonů se stanovily náklady 
na umístění stavby, pomocné lešení, veškeré přesuny hmot a různé příplatky 
k položkám obsažné v položkovém rozpočtu z českého prostředí. Náklady na umístění 
staveniště (NUS) jsou tvořeny 2,5 % sazbou ze základních rozpočtových nákladů 
(ZRN). Tato procentuální sazba a stanovená základna je získána z interních 
podnikových tabulek, které jsou založeny na typu a sumě celkových nákladů za stavební 
dílo. Konkrétně se vynaloží na NUS 154 184 Kč. Náklady na pomocné lešení jsou 15 
545 Kč. 155 899 Kč za přesuny hmot HSV a u PSV prací 87 847 Kč. Hodnota sumy 
nákladů za různé příplatky k základním položkám je 40 496 Kč. 
Předposlední činností tohoto bodu je promítnutí strojů a materiálů do kalkulace. 
Z limitky strojů a prováděných stavebních činností se zjistilo nutnost najmutí pumpmix 
a automobilového jeřábu. Pumpmix pro dovoz betonu s označením C20/25/XC1 a jeho 
umístění v konstrukci. Pro tyto účely se použije betonárka ležící ve městě Rumburk 
vzdálené cca 50 km od staveniště. Cena za dovezení a použití beton pumpy z pumpmixu 
pro osazení betonu v konstrukci se stanovila na 3 500 Kč/m3 podle sazebních tabulek 
od firmy Transportbeton. [42] Pro potřeby konstrukce krovu se pronajme autojeřáb 
bez obsluhy z půjčovny stavebních strojů ve Šluknově ležící cca 40 km od místa 
výstavby. Strojhodina (Sh) autojeřábu se včetně přívozu a dovozu na staveniště vyčíslila 
na 900 Kč/Sh. Stavební materiál se doveze z Rumburka, kde mají pobočku stavebniny, 
u kterých firma XYZ, s.r.o, dlouhodobě odebírá materiál po celé ČR. Stroje a materiály 
se dovezou z ČR kvůli malé vzdálenosti od staveniště a jednodušší fakturaci. 
U stavebních materiálů je cena cca o 12 % nižší než v SRN (viz tabulka 7.1).  
Poslední záležitostí této podkapitoly je převod Kč na € v rámci oceňovacího softwaru 
kurzem 27,79 Kč/ €. Nabídková cena na výstavbu druhé etapy u čtyř rodinných domů 
je stanovena na 6 321 556 Kč (227 476 €). Stavební práce vlastními zaměstnanci 
jsou v hodnotě 3 956 100 Kč a činnosti realizované OSVČ ve výši 2 365 457 Kč. 
7.3 NABÍDKOVÁ CENA I 
Nabídková cena I zastupuje situaci, kdy český zhotovitel má ocenit stavební práce 
na základě projektové dokumentace pro stavební povolení (LP 4- 
Genehmigungsplanung) a technické zprávy se soupisem stavebních prací. V případě 
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nabídkové ceny I je výstup, rozpočet v německé struktuře DIN 276. Převedení 
vytvořeného českého rozpočtu ze softwaru Kros plus založeném na klasifikaci TSKP 
na strukturu nákladů stanovené v normě DIN 276 je posledním krokem navrhovaného 
postupu. Transformace se provede na základě způsobu nastíněného v kapitole 6.1.2 
Princip převodu položek z TSKP do struktury DIN 276. 
 
 Obrázek 7.6- Krycí list dle struktury DIN 276 pro NC I 
Obrázek 7.6 zobrazuje krycí list dle struktury nákladů DIN 276 k nabídkové ceně I. 
Celý rozpočet je vložený jako příloha č. 8. Z pohledu normy DIN 276 se veškeré 
náklady na vybrané stavební práce provedou v nákladové skupině 300 Stavba- stavební 
konstrukce. V druhé úrovni nákladů už je složení využitých skupin pestřejší. Mají zde 
zastoupení nákladové skupiny s různým procentuálními podíly na výsledných 
nákladech. Nákladově nosné skupiny s nejvyšším procentuálním podílem na celkových 
nákladech v druhé úrovni členění jsou 330 Vnější zdivo 27,52 %, 350 Stropní 
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konstrukce 26,88 % a 360 Střešní konstrukce 25,88 %. Vzhledem ke složení stavebních 
prací je toto procentuální zastoupení očekávané.  
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Obrázek 7.7- Grafické srovnání nákladově nosných skupin dle DIN 276 a TSKP 
Na obrázku 7.7 se znázorňuje grafické srovnání nákladově nosných skupin podle normy 
DIN 276 a softwaru založeným na klasifikaci TSKP. Odlišné hodnoty u nákladových 
skupin jsou způsobené rozdílným začleňováním nákladů. Tento jev je popsán v kapitole 
6.1.2 Princip převodu položek z TSKP do struktury DIN 276. Nejvíce nákladově nosná 
skupina dle normy DIN 276 je 330 Vnější zdivo a 3 Svislé a kompletní konstrukce dle 
klasifikace TSKP. I mezi těmito hlavními skupinami je značný rozdíl ve velikosti, 
způsobený začleněním nákladově silného komínu do skupiny 3 Svislé a kompletní 
konstrukce dle TSKP. Zatímco v normě DIN 276 je umístěn ve skupině 390 Ostatní 
opatření pro konstrukce. Další výrazný rozdíl je ve skupinách 360 Střešní konstrukce 
a 762 konstrukce tesařské. Propad u skupiny 762 je způsobný hlavně nezapočtením 
nákladů za pokrývačské a izolatérské práce. Tyto stavební práce jsou obsažené 
ve skupinách 765 Konstrukce pokrývačské a 713 Izolace tepelné.   
7.4  NABÍDKOVÁ CENA II 
Nabídková cena II je variantou, kdy český zhotovitel má ocenit stavební práce 
na základě projektové dokumentace pro stavební povolení (LP 4- 
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Genehmigungsplanung) a technické zprávy se soupisem stavebních prací. Výstup 
v situaci z nabídkové ceny II je rozpočet vytvořený v oceňovacím softwaru 
z německého prostředí. Vybral se program Baupreislexikon popsaný v kapitole 3.1. 
Cílem je převedení položek či jejich agregátů a vykalkulovaných jednotkových cen 
ze softwaru Kros plus založeném na členěním TSKP do softwaru Baupreislexikon 
založeném na klasifikaci StLB. Nastíněný princip převodu mezi těmito klasifikacemi 
je popsán v kapitole 6.1.3 Princip převodu položek z TSKP do klasifikace StLB. 
 
Obrázek 7.8- Krycí list rozpočtu z Baupreislexikonu pro NC II 
Obrázek 7.8 zobrazuje krycí list rozpočtu sestaveného v programu Baupreislexikon. 
Celý rozpočet kvůli své obsáhlosti je vložen jako příloha č. 9.  
V tomto rozpočtu vynikají svým procentuálním zastoupením na celkových nákladech 
výkonnostní oblasti 012 Zednické práce s podílem 34,40 % a 013 Betonářské práce 
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zastoupené 32,31 %. Na obrázku 7.9 se zobrazuje grafické srovnání nákladově nosných 
skupin podle normy DIN 276 a klasifikací TSKP s StLB, získaných ze softwarů 
založených na jejich třídění. Nejvíce nákladově nosné skupiny jsou 350 Stropní 
konstrukce podle normy DIN 276, 3 Svislé a kompletní konstrukce dle klasifikace 
TSKP a v případě klasifikace StLB výkonnostní oblast 012 Zednické práce.  
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Obrázek 7.9- Grafické srovnání nákladově nosných skupin DIN 276, TSKP a StLB 
Výrazná odchylka vyplývající z obrázku 7.9 je mezi skupinou 350 Stropní konstrukce 
a výkonnostní oblastí 013 Betonářské konstrukce. Rozdíl je způsobený započtením 
dalších stavebních prací a konstrukcí, které nesouvisí se stropní konstrukcí 
do výkonnostní oblasti 013 Betonářské konstrukce. Jedná se hlavně o započítání 
železobetonových překladů včetně podpůrných konstrukcí, spadající do skupiny 
330 Vnější zdivo a nosné konstrukce podlahy v 1. NP z betonové mazaniny 
a anhydritového potěru, která je součástí skupiny 320 Zakládání podle DIN 276. 
7.5 NABÍDKOVÁ CENA III 
Poslední situací použitou v této práci je obsažena v nabídkové ceně III. Zastoupená 
variantou, kdy obdrží český zhotovitel zpracovaný výkaz výměr včetně detailního 
technického popisu položek od německého investora. Spolu s technickou zprávou 
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a projektovou dokumentací. Klíčem úspěchu je správná kalkulace jednotkové ceny 
položek, kde se započítají všechny náklady. V praxi to obvykle znamená agregovat 
položky získané z českého oceňovacího softwaru do německé podoby. 
Při takto předloženém výkazu výměr je optimálním řešením před zahájením všech prací, 
překontrolovat množství a položky s dodanou dokumentací. 
 
Obrázek 7.10- Část z vyplněného výkazu výměr pro NC III 
Na obrázku 7.10 je ukázka části vyplněného výkazu výměr pro nabídkovou cenu III. 
Celý vyplněný výkaz výměr je obsažen v příloze č. 10. Investor při vytváření výkazu 
výměr použil třídění založené na StLB. Princip převodu mezi těmito klasifikacemi 
je popsán v kapitole 6.1.3 Princip převodu položek z TSKP do klasifikace StLB. 
Výsledná transformace je tedy založená na obdobném principu jako u nabídkové ceny II 
a tedy i rozložení nákladově nosných položek je obdobné s obrázkem 7.9.  
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7.6 SROVNÁNÍ CENY ZA STAVEBNÍ PRÁCE V ČR A SRN  
Srovnání se provádí kvůli ukázce rozdílnosti ceny stavebního díla realizované na území 
ČR a SRN. Veškerá porovnání se provedou na vymezených stavebních pracích jednoho 
rodinného domu z případové studie až na srovnání vybraných mezd. Pro tento případ 
se použijí statistické hodnoty získané od vybraných institucí. 
7.6.1 Srovnání pomocí směrných cen stavební práce 
První srovnání se provede pomocí směrných cen. Pro české směrné ceny se vybral 
program Kros plus od společnosti ÚRS, a.s. s cenovou úrovní 2014/II. Zástupcem 
německých směrných cen, je software Baupreislexikon, popsaný v kapitole 3.1 
Baupreislexikon. Nastavil se nejnižší stupeň stanovení ceny (minimální cena 
za položky) určené pro spolkovou zemi Sasko. Tento program je od společnosti f:data, 
GmbH s cenovou databází naposledy aktualizovanou v listopadu 2014. 
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Obrázek 7.11- Grafické srovnání dle směrných cen stavebních prací v ČR a SRN 
Obrázek 7.11 představuje srovnání ceny vybraných stavebních prací použitých 
v případové studii realizovaného na území oceněný směrnými cenami v ČR a SRN. 
Rozdíl v celkové ceně za stavební práce je 485 307 Kč. To je o 36,5 % levnější v ČR 
než v SRN. Nejvíce rozdílové položky jsou mzdy a ceny materiálů viz kapitoly 7.6.2 
a 7.6.3. Český a německý rozpočet se směrnými cenami jsou v příloze č. 6 a č. 11. 
Ve srovnání s cenou za stavební práce použité pro nabídkovou cenu je rozdíl 14,8 %. 
To dokazuje konkurenceschopnost překládané nabídkové ceny.  
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7.6.2 Mzdové srovnání vybraných stavebních profesí  
Srovnání mezd u vybraných profesí slouží k nastínění mzdové situace v obou zemích. 
V ČR ani SRN neexistuje žádná oficiální statistika hrubých mezd podle odvětví 
a pracovní činnosti.  
České mzdy se získají z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) 
spravovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí. [43] Pro německé mzdy se použijí 
data získaná z Ekonomického a sociálního výzkumného ústavu (WSI- Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliches Institut). [28] Mzdy jsou vybrané pro východní část SRN 
konkrétně spolkovou zemi Sasko, kde mzdová úroveň je nižší než v západní části.  
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Obrázek 7.12- Grafické srovnání mezd vybraných stavebních profesí v ČR a SRN 
Obrázek 7.12 nabízí orientační srovnání hrubých mezd zedníka, mistra stavební výroby 
a stavbyvedoucího v ČR a SNR. Jedná se pouze o orientační mzdy získané z webových 
stránek organizací, které se touto problematikou zabývají v ČR a SRN.  
Rozdíl ve mzdách zedníků v ČR a SRN je 42 713 Kč. Zedníkem je myšlen pracovník 
ručně vykonávající stavební práce s výučním listem z technického oboru. 67 307 Kč 
tvoří rozdíl mezi mzdami u mistrů stavební výroby. Stavební mistr je definován hlavně 
organizací a odpovědností za určitou část stavební výroby se středním technickým 
vzděláním. Rozdíl mezd stavbyvedoucích, kteří jsou pověřený vedením a odpovědností 
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za jednu či více celých staveb s vysokoškolským technickým vzděláním je 110 938 Kč. 
[28;43] 
Toto srovnání ukazuje diferenciální rozdílnost mezi mzdami na české a německé straně 
ve stavebnictví a tudíž dokazuje i podstatnou rozdílnost mezi směrnými cenami v ČR 
a SRN uváděných v oceňovacích softwarech.  
7.6.3 Cenové srovnání vybraných stavebních materiálů  
Srovnání stavebních materiálů se provede k vytvoření obrazu o cenových rozdílech 
v ČR a SRN. Materiály k srovnání se vyberou ze stavebních prací aplikovaných 
v případové studii. Na pěti materiálech nákladově významných získaných z limitky 
materiálů bez DPH.  
Tabulka 7.1- Jednotková cena vybraných stavebních materiálů 
Materiál Jednotka 
Jednotková cena 
[Kč] 
ČR  SRN  
Tvárnice Porothern Profi 36,5 P10 ks 0056,69  0062,36 
Tvárnice Porothern Profi 44 P10 ks 0068,36 0075,20 
Betonová taška Tondach Classic základní 1/1 
33,5 x 42 cm    
ks 0027,79 0031,96 
Deska z bílá Isover EPS 150 S 70 mm    ks 0100,70  0115,81 
Beton třída C 20/25/XC1, kamenivo do 16 mm m3 1 973,09 2 564,03 
Jednotkové ceny za měrnou jednotku materiálu v ČR jsou získané z programu Kros 
plus. Německé jednotkové ceny za materiál jsou z Baupreislexikon. Ceny materiálů 
podle jednotkových cen vycházejí dražší v SRN průměrně o 12,6 %. I toto se promítne 
do vyšších směrných cen stavebních prací v SRN. Toto potvrzuje, že při větším objemu 
materiálů a do určité vzdálenosti se materiály vyplatí na staveniště dovážet z České 
republiky.  
Pro českou stavební firmu realizující stavební práce prostřednictvím subdodávky je také 
možnost se dohodnout s generálním dodavatelem na možnosti využití jejich benefitů 
u dodavatelů stavebních materiálů a cenu za materiál či případnou dopravu výrazně 
ušetřit.  
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8  ZÁVĚR 
Téma práce bylo „Nabídková cena stavební zakázky v Německu“, která se zabývala 
primárně návrhem postupu sestavení nabídkové ceny stavebních prací realizované 
na území SRN.  
Teoretickým cílem práce bylo objasnit právní předpisy doprovázející nabídkovou cenu 
v SRN, formy a postupy ocenění stavebních prací spolu s návrhem způsobu vytvoření 
nabídkové ceny. Z pohledu české stavební firmy, která chce vytvářet stavební produkci 
na území SRN. V případě právních předpisů česká firma musí respektovat tyto německé 
BGB (německý občanský zákoník), AEntG (německý zákon o vysílání pracovníků), 
dále evropské směrnice 96/71/ES a 2006/123/ES spolu s českým zákonem č. 262/2006 
Sb. (zákoník práce). Jako forma ocenění se použil položkový rozpočet ve struktuře 
normy DIN 276 a klasifikace StLB, které jsou typické v německém prostředí. Byl zde 
vytvořen i princip převodu položek mezi klasifikací TSKP, normou DIN 276 
a klasifikací StLB. Pro použití klasifikace StLB, byl vybrán software Baupreislexikon, 
který je na tomto členění založen. Ocenění jednotkových cen stavebních prací 
v rozpočtech se provedlo pomocí cenové kalkulace, pro které se navrhly speciální 
kalkulační vzorce. Hlavní cíl teoretické části byl návrh postupu při vytváření nabídkové 
ceny. Ten byl zhotoviten na principech respektování právních předpisů 
a konkurenceschopnosti. Zvládnutí cenové kalkulace a převedení do struktury typické 
pro Německo, tvoří klíčové body tohoto návrhu. 
Praktický cíl bylo aplikovat vytvořený návrh k sestavení nabídkové ceny na případové 
studii. Firma XYZ, s.r.o. se ve formě subdodávky v soukromém sektoru uchází o určité 
stavební práce na čtyřech rodinných domech v SRN. Uplatněním vytvořeného návrhu 
nabídkové ceny v teoretické části byla stanovena nabídková cena stavebních prací na 
6 321 556 Kč ve třech různých výstupech. První ve struktuře normy DIN 276, druhé 
v softwaru Baupreislexikon a třetí v doplnění jednotkových cen do předloženého 
výkazu výměr od investora. Pro doplnění obrazu o cenách stavebních prací v ČR a SRN 
se srovnaly směrné ceny vybraných stavebních prací použitých v případové studii, 
které vyšly o 36,5 % dražší v SRN. Ve srovnání s cenou za stavební práce použité 
pro nabídkovou cenu je rozdíl 14,8 %. To dokazuje konkurenceschopnost překládané 
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nabídkové ceny. Podobné srovnání se aplikovalo i pro stavební materiály, kde navýšení 
u cen stavebních materiálů na německé straně bylo o 12,6 %.  
Českým stavebním firmám doporučuji naučit se používat německé klasifikace 
či oceňovací software včetně správné kalkulace jednotkových cen pro lepší porozumění 
investora a tím větší pravděpodobnosti získání zakázky. Dodržování německých, 
českých a evropských právních přepisů hlavně v případech minimálních mezd 
a pracovní doby. Dále přikládat k nabídkové ceně dokumenty, které zvyšují solventnost 
a důvěryhodnost v očích německých investorů. Jsou to především informace 
o realizovaných zakázkách na území SRN, doklad o zaplacení daně z příjmů a DPH 
v ČR, případně v SRN a smlouva o uzavření pojištění odpovědnosti. Pro většinu 
stavebních prací, pokud je to možné si najímat OSVČ, kvůli ušetření nákladů za mzdy. 
Pohlídat povinnosti odvádění daní a různých odvodů (např. Soka Bau). Poslední radou 
je vždy se pečlivě seznámit se zadávací dokumentací, kvůli reálnosti proveditelnosti 
stavebních prací na cizím území.  
Při vstupu na německý trh se česká firma musí poprat zprvu o menší stavební práce, 
aby měla alespoň nějaké reference a mohla se časem ucházet o zajímavější kontrakty. 
V soukromém sektoru se velmi investor zajímá o dokončené stavby na území SRN. 
U zakázek realizovaných na německém území musí všeobecně český stavební podnik 
počítat s celkově vyššími náklady, než kdyby zakázku realizoval v ČR. V případě 
prosazení na německém stavebním trhu a stálých objemech stavební výroby by stálo 
za uvážení založení pobočky či dceřiné společnosti na území SRN. Správná kalkulace 
vlastních nákladů, dodržení nákladů při realizaci a zvládnutí legislativního procesu 
jsou základní pilíře úspěchu české stavební firmy v SRN. 
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AEntG  německý zákon o vysílání pracovníků  
AUF   půdorysná plocha obsahující venkovní stavební úpravy 
BGB   německý občanský zákoník  
BGF   hrubá podlahová plocha 
CC  Klasifikaci stavebních děl  
CONS  Smluvní podmínky pro stavební a inženýrská díla  
CPA  Klasifikaci produkce  
CPC   Mezinárodní klasifikace produkce  
ČR  Česká republika 
DBD   databáze položek, cen a normativů  
DIN  německá norma  
DPH daň z přidané hodnoty 
EPC  Smluvní podmínky pro zakázky na klíč  
ES  směrnice Evropského parlamentu a Rady 
EU  Evropská unie 
Eurostat  statistický úřad Evropské unie  
FBG  půdorysná plocha pozemku 
FIDIC   Mezinárodní federace národních svazů nezávislých projektantů a  
  konzultantů  
GmbH  společnost s ručeným omezeným  
GWB   zákon proti omezování hospodářské soutěže    
HOAI   Honorář pro architekty a inženýry  
HGrG  zákon o rozpočtových zásadách  
HSV  hlavní stavební práce  
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ISPV    Informační systém o průměrném výdělku  
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů  
NACE   Klasifikaci ekonomických činností  
NUS  náklady na umístění staveniště 
OSN  Organizace spojených národů 
OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 
P/DB Smluvní podmínky pro dodání, navrhnutí a postavení  
PSV   práce pomocné stavební výroby 
SRN  Spolková republika Německo 
SRN1  typ kalkulačního vzorce 
SRN2  typ kalkulačního vzorce 
s.r.o.  společnost s ručeným omezeným 
StLB   Kniha standardizovaných výkonů ve stavebnictví 
SZP   zdravotní a sociální pojištění 
UNIKA Výkonový a honorářový řád a Sazebník 
TSKP   Třídník stavebních konstrukcí a prací 
TSKPstat Třídník stavebních konstrukcí a prací (statistický úřad) 
VgV   vyhláška (právní norma) o veřejných zakázkách 
VOB   Všeobecné podmínky dodávky 
€   euro 
WSI  Ekonomický a sociální výzkumný ústav 
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